

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-57909-27/ČJ-2020-1900VZ ze dne 23. 10. 2020
v kontinuitě s

Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-57909-33/ČJ-2020-1900VZ ze dne 30. 11. 2020

a

Dodatkem č. 2 č. j. KRPK-57909-35/ČJ-2020-1900VZ ze dne 22. 2. 2021

č. j. KRPK-57909-37/ČJ-2020-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená: **plk. Mgr. Petr Macháček**, ředitel krajského ředitelství



Datová schránka: upshp5u

(dále jen „Objednatel“)

a

TIMA, spol. s r. o. – obchodně výrobní služby,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 812

Sídlo: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
IČ: 40523284
DIČ: CZ40523284
Zastoupená: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti



Datová schránka: nifsw8p

(dále jen „Zhotovitel“)

I.
Navýšení ceny díla a dílčí plnění

1. Vzhledem k důvodnému vzniku víceprací se Smluvní strany dohodly na navýšení konečné ceny díla o částku 259 261,47 Kč (54 444,91 Kč 21 % DPH), tj. **313 706,38 Kč** včetně DPH.
(Slovy: Třistatřinácttisícsešestsetšestkoruntřicetosmhaléřů)
2. Celková cena díla tedy činí:

Cena díla bez DPH	6 069 342,75 Kč
DPH 21 %	1 274 561,98 Kč
Celkem včetně DPH	7 343 904,73 Kč

(Slovy: Sedmmilionůtřistačtyřicettřítisícdevětsetčtyřikorunsedesáttrihaléřů)
3. Smluvní strany se dohodly na realizaci dvou finančních dílčích plnění takto:
 - a) První dílčí plnění – fakturace bude provedena nejpozději do 31. 7. 2021 po vzájemně odsouhlasených stavebních pracích provedených v období od 1. 1. 2021 do 25. 6. 2021, kdy fakturovaná částka nepřesáhne 1 700 000 Kč včetně DPH.
 - b) Druhé dílčí plnění – fakturace bude provedena nejpozději do 15. 9. 2021 po vzájemně odsouhlasených stavebních pracích (dokončení venkovních stavebních prací) provedených v období od 26. 6. 2021 do 31. 8. 2021, kdy fakturovaná částka nepřesáhne 2 000 000 Kč včetně DPH.

II.
Změna termínu dokončení díla

Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla nejpozději do **2. 10. 2021**.


III.
Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 3 je sepsána v elektronické formě.

Přílohy:

- 1) *Úřední záznam č. j. KRPK-85156-158/ČJ-2018-1900MN ze dne 24. 6. 2021*
- 2) *Žádost Zhotovitele*
- 3) *MV ČR č. j. MV-11423-4/OPF-2021 – Záznam č. 2 o posouzení změn stavby v průběhu realizace*
- 4) *Krycí list soupisu prací*

V Karlových Varech dne.....



V Karlových Varech dne

