

Č. smlouvy objednatele: P21V00000020

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Parkovací stání na ul. Jiráskova, Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: I 14

E

F **osobní údaje**

K

E

271

F

I

osobní údaje

19

K

242

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: 7

na straně objednatele

a

2. AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem oddíl C, vložka 66221

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Jednající: I 14

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: I

osobní údaje

Kontaktní osoba: I

Telefon, e-mail: I

na straně zhotovitele

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne **27.4. 2021**, a to v odstavci 1. článku IV. „Cena díla“:

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č.1** v tomto rozsahu :

IV. Cena díla

Smluvní cena díla se upravuje z důvodu změn vzájemně odsouhlasených, které vznikly v průběhu výstavby nebo byly dodatečně požadovány investorem. Tyto změny jsou uvedeny v příloze (položkové rozpočty).

Smlouva o dílo – smluvní cena (bez DPH) :	338.391,33 Kč
Dodatek č. 1 :	1.545,98 Kč
.....	
Celková cena díla bez DPH :	339.937,31 Kč
DPH 21 % :	71.386,84 Kč
Celková cena díla vč. DPH :	411.324,15 Kč

III.**Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne **27.4. 2021** zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č.1 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2555/62/RM/2021 ze dne 14. 6. 2021.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě jsou následující přílohy:

1. Položkový rozpočet VCP a MP

V Krnově dne

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

V Krnově dne

Za zhotovitele:

Aleš
Fousek
Digitálně podepsal
Aleš Fousek
Datum: 2021.06.24
07:35:46 +02'00'

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PG 14	Parkovací stání na ulici Jiráskova, Krnov
Objekt:	ZMĚNY	Změny v průběhu výstavby
Rozpočet:	01	Změny

Objednatel:	Město Krnov Hlavní náměstí 1 79401 Krnov	IČO: 00296139 DIČ: CZ00296139
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	AF Stav Krnov s.r.o. Čsl. armády 835/36 79401 Krnov	IČO: 05091632 DIČ: CZ05091632
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:	Pavína Čandasová -
-------------	--------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		1 545,98
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		1 545,98

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 545,98 CZK
Základní DPH	21 %	324,66 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	1 870,64 CZK
--------------------------	---------------------

v

Aleš Fousek

Digitálně podepsal Aleš Fousek
Datum: 2021.06.24 07:45:30 +02'00'

Za zhotovitele

dne

27.5.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-2 788,40	-180
5	Komunikace	HSV			-11 760,00	-761
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 050,00	327
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28,38	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 016,00	713
Cena celkem					1 545,98	100

Položkový rozpočet

S:	PG 14	Parkovací stání na ulici Jiráskova, Krnov
O:	ZMĚNY	Změny v průběhu výstavby
R:	01	Změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-2 788,40
1	113108310	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm neprovádělo se : -15	m2			-3 060,00
2	113109419	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 19 cm vybourání betonové zpevněné plochy (tl.18-20 cm) v prostoru odkopávek : 5,0*8,0	m2			5 660,00
3	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 MP odpočet odkopávky místo betonu (VP) : -5,0*8,0*0,19	m3		obchodní tajemství	-912,00
4	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny MP odpočet odkopávky místo betonu (VP) : -5,0*8,0*0,19	m3			-7,60
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m MP odpočet odkopávky místo betonu (VP) : -5,0*8,0*0,19	m3		obchodní tajemství	-1 444,00
6	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 PRIPLATEK ZA DALŠICH 10 KM NAD 10 KM (CELKEM 20 KM) : MP odpočet odkopávky místo betonu (VP) : - (5,0*8,0*0,19)*10	m3		obchodní tajemství	-1 520,00
7	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 MP odpočet odkopávky místo betonu (VP) : - (5,0*8,0*0,19)*2,2	t			-1 504,80
Díl: 5 Komunikace						-11 760,00
8	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 neprovádí se : -15	m2			-345,00
9	573231110	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 neprovádí se : -15	m2		obchodní tajemství	-105,00
10	577141112	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 neprovádí se : -15	m2			-9 900,00
11	577141122	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 neprovádí se : -15	m2		obchodní tajemství	-9 600,00
12	581114118	Kryt z betonu komunikací pro pěší tl.15 cm C30/37 provedeno dobetonování místo asfaltu : 15,0	m2			8 190,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						5 050,00
13	915730VI	Jednosložková bílá barva - symbol invalidy (pokládka na zámkovou dlažbu 20/20cm) včetně výjezdu skupiny k realizaci	m2			1 670,00
14	9141410A0	DOPRAV ZNAČ ZAKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS		obchodní tajemství	3 380,00

Položkový rozpočet

S:	PG 14	Parkovací stání na ulici Jiráskova, Krnov
O:	ZMĚNY	Změny v průběhu výstavby
R:	01	Změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- veškeré náklady na dodávku a montáž značky, patky, sloupku apod.
- 1 dopravní značka navíc : 1

1,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28,38
15	998225111	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný	t			28,38
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 016,00
16	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t		obchodní tajemství	1 643,40
		suť asfalt : -0,22*15				
		suť beton : 0,456*40				
17	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		obchodní tajemství	2 838,60
		CELKOVA ODVOŽOVA VZDALENOST 20 KM				
		odvoz suti skutečnost : 14,94*19				
18	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t		obchodní tajemství	6 534,00