



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXBGAQN
Doručeno: 28.06.2021
Listu dokumentu: 4

34771

DODATEK Č. 3

K

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

ze dne 17. 10. 2017 (č. sml. objednatele: 02PT-005105, č. sml. zhotovitele: 17-324)
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5.11.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 13.8.2020
uzavřené mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným
bankovní spojení:

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.,**
se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. Zhotovitel je účastníkem Rámcové smlouvy na projektové práce (2016) z 14.11.2016 (dále jen „Rámcová smlouva“), kterou má uzavřenou s objednatelem (č. sml. obj. 01 UK-002456).
2. Smluvní strany uzavřely na základě Rámcové smlouvy dne 17.10.2017 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) na dílčí veřejnou zakázku s názvem „ **SOKP 518 Ruzyně – Suchdol – technická pomoc, zpracování technické studie, dokumentace pro oznámení EIA a dokumentace EIA**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Účinnosti Smlouvy o dílo nabyla dne 23.10.2017.
3. Smluvní strany uzavřely dne 5.11.2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo k úpravě doby plnění. Účinnosti nabyl Dodatek č. 1 dne 20.11.2018.
4. Smluvní strany uzavřely dne 13.8.2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo k úpravě navýšení ceny v souvislosti se změnou částí jednotlivých kapitol dokumentace EIA, kterou zhotovitel bude anebo naopak nebude zpracovávat. Účinnosti nabyl Dodatek č. 2 dne 3.9.2020
5. V průběhu plnění Smlouvy o dílo byla vzhledem k procesní náročnosti, náročnosti průběžného projednávání jednotlivých fází a kontinuální přípravy podkladů pro proces EIA vyčerpána položka z technické pomoci týkající se koordinace staveb SOKP 518 a 519, a prakticky vyčerpána položka z technické pomoci týkající se vzájemné provázanosti dokumentací procesu EIA.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým dochází k navýšení ceny za technickou pomoc.

Článek I.

Předmět dodatku

1. V souvislosti s nově vyvstálými požadavky na variantní rozpracování záměrů SOKP 518 Ruzyně – Suchdol a SOKP 519 Suchdol - Březiněves, zvýšenými nároky na projednatelnost záměrů a koordinaci jednotlivých staveb dochází ke změně plnění v následujícím rozsahu:

Čl. II. Cena za Dílo, odst. 1 se mění následovně:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:*

<i>Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo</i>	5.400.000,-Kč (bez DPH)
<i>Hodnota navýšení dle Dodatku č.2</i>	599.519,- Kč (bez DPH)
<i>Hodnota navýšení dle Dodatku č.3</i>	580.000,- Kč (bez DPH)

Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 **6.579.519,-Kč (bez DPH)**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Dodatku č. 1 a 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
3. Tento Dodatek č. 3 má dvě strany textu.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Přílohy: Tabulka č. 3 – Oceněný rozpis služeb – Technická pomoc objednateli

V Praze dne - 4 -06- 2021

V Praze dne - 7 -06- 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce

dne 4.8.2015 za společnost PGP/VIAPONT - RS na
projektové práce 2015

Technická pomoc objednateli - podklady pro stanovisko EIA dle zákona 100/2001 Sb.
Dálnice D0, stavba 518 Ruzyně - Suchdol, technická studie, zpracování a projednání hodnocení vlivu stavby na ŽP

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Původní cena TP celkem bez DPH			
Navýšení ceny TP celkem bez DPH dle Dodatku č. 3			
Cena TP celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP	TP dle původní SOD	Navýšení TP dle Dodatku č. 3	TP celkem
činnost			
I. TP v rámci procesu EIA			
1. Technická pomoc při projednání zjišťovacího řízení			
2. Technická pomoc při projednání dokumentace EIA (účast při projednání, vypořádání připomínek, apod.)			
3. Technická pomoc objednateli při koordinaci dokumentací procesu EIA se stavbou SOKP 519			
4. Kompletace dokumentací procesu EIA staveb SOKP 518 a SOKP 519 a zajištění vzájemné provázanosti a koordinace, podání žádostí na základě plné moci			
celkem hodin			
Kč/hod			
Celkem Kč bez DPH	684 400	580 000	1 264 400

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **139614745-312648-210628103501**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **4 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **28.06.2021**