




## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO





uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Slezské zemské muzeum**  
se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava  
zastoupen  
- ve věcech smluvních:   
- ve věcech technických:   
IČ: 00100595  
DIČ: CZ00100595 - NEJSME PLÁTCI DPH, POUZE OSOBA  
IDENTIFIKOVANÁ K DANI  
tel/fax: 

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **MANAZEP s.r.o.**  
se sídlem: Kollárova 1206/9, 74705 Opava 5  
jednající:  
- ve věcech smluvních:   
- ve věcech technických:   
IČ: 07462506  
DIČ: CZ07462506  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
tel / fax: 

(dále jen zhotovitel)

### Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. *SZM/000534/2021/OPI* ze dne 9.4.2021 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem: „Výmalba prostor a oprava oken budovy SZM – HVB, Komenského 10, Opava“
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Článku II – Předmět plnění, v Článku III – Cena za dílo a v Článku IV – Termíny plnění a to následujícím způsobem.

### Článek III Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany rozšiřují v Článku II – Předmět plnění o bod 2.4 smlouvy.  
Objednatel rozšiřuje předmět plnění o dodatečné stavební práce (vícepráce), jejichž potřeba vznikla až v průběhu realizace zakázky a které nemohl objednatel předvídat. Dodatečné práce jsou nezbytné pro realizaci zakázky a nemění její celkovou povahu.

Bod 2.4. smlouvy zní:

2.4. *Předmět plnění je rozšířen o vícepráce dle oceněného soupisu víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1*

- 3.2. Smluvní strany mění v Článku III – Cena za dílo bod 3.1 smlouvy.  
V důsledku rozšíření předmětu plnění dochází i k navýšení smluvní ceny o cenu víceprací.

Bod 3.1. smlouvy nově zní:

3.1. *Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:*

<i>Cena dle původní smlouvy (bez DPH)</i>	<i>1.980.548,51 Kč</i>
<i>Vícepráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)</i>	<i>149.400,-- Kč</i>
<hr/>	
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>2.129.948,51 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>447.289,19 Kč</i>
<hr/>	
<b><i>Cena celkem včetně DPH</i></b>	<b><i>2.577.237.70 Kč</i></b>

- 3.3. Smluvní strany mění v Článku IV – Termíny plnění bod 4.1. smlouvy.  
V důsledku rozšíření předmětu plnění o vícepráce dochází k posunu termínu dokončení díla

Bod 4.1. smlouvy nově zní:

4.1. *Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v termínu do 30.7.2021 a poslední den této lhůty bude předáno objednateli.*

- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

### Článek IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství.
- 4.3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- 4.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
- 4.6. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Příloha: soupis víceprací

V Opavě dne: 29-06-2021

V Opavě dne: 29-06-2021




MANAZEP s.r.o.  
malířské, natěračské a zednické práce  
Kollárova 1206/9, 747 05 Opava 5



Č.j.: SZM/000997/2021/OPI  
JID: SZMOSS00193975

## Soupis víceprací



CENA CELKEM = 149400Kč + DPH

