

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:

0224002981

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

S17-056-0005

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **„OPRAVA KOMUNIKACE POD PRSTEM A“**

(dále jen „**Dodatek**“):

#### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003

IČO: 282 44 532

DIČ: CZ699003361

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu (CZK): 801812025/2700

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností

#### **Český Aeroholding, a.s.**

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005

IČO: 248 21 993

DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

#### **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

umístění: Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 180 00

odštěpný závod zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 73882

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu (CZK): 169818406/0600

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

#### **Preambule**

#### **Vzhledem k tomu, že:**

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 3. 10. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Oprava komunikace pod prstem A“ ev. č. Objednatele 0224002981 a ev. č. Dodavatele S17-056-0005 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** Objednatel vydal dne 20. 10. 2016 Pokyn k provedení změny č. 001 a dne 21. 11. 2016 Pokyn k provedení změny č. 002,

(C) Strany mají zájem (s ohledem na výše uvedené) změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

### I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 V důsledku změny Díla (jak je definováno ve Smlouvě), popsané v Pokynu k provedení změny č. 001 a jeho přílohách, resp. v Pokynu k provedení změny č. 002 a jeho přílohách, se čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým čl. 1.3.1 následujícího znění:

*„1.3.1 zhotovení stavby „Oprava komunikace pod prstem A“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované společností OBERMEYER HELIKA a.s. v červenci 2016, schválené a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich změn uvedených v Pokynu k provedení změny č. 001, který tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy, a v Pokynu k provedení změny č. 002, který tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy, při dodržování provozních opatření Objednatele. Kde se v této Smlouvě v souvislosti se specifikací stavby, resp. Díla odkazuje na Projektovou dokumentaci, je tím myšlena Projektová dokumentace ve znění jejich změn uvedených v Pokynu k provedení změny č. 001, který tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy, a v Pokynu k provedení změny č. 002, který tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.“*

1.2 V důsledku změny Díla, popsané v Pokynu k provedení změny č. 001 a č. 002 a jejich přílohách, se Cena Díla snižuje z původní částky 3.982.548 Kč (slovy: tři miliony devět set osmdesát dva tisíc pět set čtyřicet osm korun českých) bez DPH o částku 95.863 Kč (slovy: devadesát pět tisíc osm set šedesát tři korun českých) bez DPH na 3.886.685 Kč (slovy: tři miliony osm set osmdesát šest tisíc šest set osmdesát pět korun českých) bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši **3.886.685 Kč (slovy: tři miliony osm set osmdesát šest tisíc šest set osmdesát pět korun českých) bez DPH („Cena Díla“).**“*

1.3 Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla, jejíž znění je uvedeno v příloze č. 3/D1 tohoto Dodatku.

1.4 Za přílohu č. 5 Smlouvy se nově vkládá Příloha č. 6 Smlouvy – Pokyn k provedení změny č. 001, jehož znění je uvedeno v příloze č. 1/D1 tohoto Dodatku, a Příloha č. 7 Smlouvy – Pokyn k provedení změny č. 002, jehož znění je uvedeno v příloze č. 2/D1 tohoto Dodatku.

### II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

2.2 Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dne 21. 10. 2016.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.4 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy.

3.5 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.5.1 Příloha č. 1/D1 - Pokyn k provedení změny č. 001 ze dne 20. 10. 2016 vč. příloh,

3.5.2 Příloha č. 2/D1 - Pokyn k provedení změny č. 002 ze dne 21. 11. 2016 vč. příloh,

3.5.3 Příloha č. 3/D1 – Rozpočet Díla.

*Podpisy následují na samostatné podpisové straně.*

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 14. 3. 2017

Za Objednatele:

Datum: 14. 3. 2017

Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA

Funkce: předseda představenstva  
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: ██████████

Funkce: ekonom oblasti Liberec, na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod  
Dopravní stavby STŘED

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.

Funkce: člen představenstva  
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: ██████████

Funkce: technik oddělení přípravy a kalkulací oblasti  
Liberec, na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod  
Dopravní stavby STŘED