

12/2014

Dodatek č. 3

k mandátní smlouvě ze dne 26.6.2015, na zajištění kompletní činnosti potřebné k přípravě a inženýrské činnosti – výkon TDI při realizaci stavby „Zkapacitnění MŠ Duha , Svatoňovická 587“

uzavřené dne 26.6.2015 podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami :

Městská část Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 9

IČO : 00240150 , DIČ : CZ00240150

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu : 200712349/0800

zastoupená : Zbyňkem Richterm , starostou městské části

(dále jen „mandant“)

a

JP Building s.r.o., Lucemburská 1170/7 , 130 00 Praha 3

IČO : 24172880, DIČ : CZ 24172880, registrovaný plátce DPH dle § 94, zák.č. 235/2004 Sb, o DPH

Zápis v obchodním rejstříku : u Městského soudu v Praze oddíl : C číslo vložky: 185417

Číslo účtu :

zastoupená : Ing. Janou Kločurkovou, jednatelkou společnosti

(dále jen „mandatář“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1) V souvislosti s vícepracemi a vícenáklady na provedení Stavby došlo k navýšení rozsahu stávajícího plnění předmětu smlouvy a k rozšíření výkonu činnosti TDI. Na základě této skutečnosti se strany dohodly na změně odměny mandatáře v níže uvedeném rozsahu. Tímto dodatkem se mění článek III. smlouvy ve znění předchozích dodatků takto:

Původní cena díla

II. fáze: kontrola DZS a výkon TDI a činnosti po dokončení

základní cena	464 000,- Kč
DPH 21%	97 440,- Kč
cena celkem včetně DPH	561 440,- Kč

Cena dodatku č.3

II. fáze: kontrola DZS a výkon TDI a činnosti po dokončení

základní cena	94 932,- Kč
DPH 21%	19 935,72 Kč
cena celkem včetně DPH	114 867,72 Kč

Nová cena díla

II. fáze: kontrola DZS a výkon TDI a činnosti po dokončení

základní cena	558 932,- Kč
DPH 21%	117 375,72 Kč
cena celkem včetně DPH	676 307,72 Kč


II.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí mandátní smlouvy , jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku řádně seznámili, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 15.3.2017

.....
za mandanta
MČ Praha –Dolní Počernice
Zbyněk Richter
Starosta MČ



.....
za mandatáře
JP Building s.r.o.
Ing. Jana Kločurková
jednatelka společnosti