

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 00100595
DIČ: CZ00100595

(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA – HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B3018
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/002202/2020/OPI ze dne 27.11.2020 (dále jen „Smlouva“) na stavbu „SZM – obnova kamenných obvodových zdí“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Článku III. – Předmět smlouvy a Článku V. – Cena za dílo, a to následujícím způsobem.

III. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany doplňují v Článku III – Předmět smlouvy bod 1. smlouvy. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce dle změnových listů (ZL) č. 1,2,3,4

Bod 1. čl III. smlouvy nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „SZM – obnova kamenných obvodových zdí“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované subjektem TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
 - stavebního či jiného povolení
 - změnového listu (ZL) č. 1,2,3,4(dále jen „dílo“).

3.2. Smluvní strany mění v Článku V –Cena za dílo bod 1. smlouvy.
Cena za dílo se navyšuje o vícepráce dle změnových listů (ZL) č. 1,2,3,4

Bod 1. čl V. smlouvy nově zní:

1. *Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

| | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
|---|------------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Cena za dílo dle původní SoD</i> | 4.151.376,00 Kč | 871.789,00 Kč | 5.023.165,00 Kč |
| <i>Cena dle Dodatku č.3 - Vícepráce - ZL č. 1,2,3,4</i> | 227.414,29 Kč | 48.757,00 Kč | 275.171,29 Kč |
| Cena za dílo | 4.378.790,29 Kč | 919546,00 Kč | 5.298.336,29 Kč |

Kopie ZL č. 1,2,3,4 včetně rozpočtu jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3. Originály ZL jsou uloženy u objednatele.

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek č. 3 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnňuje znaky obchodního tajemství.
- 4.3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 4.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.5. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
- 4.6. Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: kopie ZL č. 1,2,3,4 včetně položkových rozpočtů

V Opavě dne 29-06-2021



V Píšti dne 29-06-2021



č.j.: SZM/001024/2021/OPI
JID: SZMOSS00195526

Stavba: SZM - obnova kamenných obvodových zdí**Soupis změnových listů**

| | bez DPH | DPH | vč. DPH |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ZL 1 | - 41 940,00 Kč | - 8 807,40 Kč | - 50 747,40 Kč |
| ZL 2 | 192 222,53 Kč | 40 366,73 Kč | 232 589,26 Kč |
| ZL 3 | - 31 434,87 Kč | - 6 601,32 Kč | - 38 036,19 Kč |
| ZL 4 | 108 566,63 Kč | 22 798,99 Kč | 131 365,62 Kč |
| VCP Celkem | 227 414,29 Kč | 47 757,00 Kč | 275 171,29 Kč |



ZMĚNOVÝ LIST

SZM - Obnova kamenných obvodových zdí

| | | |
|---------------|--|-----------|
| reg.č.stavby: | 134V151000078 | číslo ZL: |
| smlouva: | ze dne 27.11.2020 | 1 |
| objednatel: | Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava | |
| zhotovitel: | FICHNA-HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 74718 Píšť | |

název ZL: **Neprovedení drenážních šachet - část P1 oplocení**

předmět změny:

Vypuštění drenážních šachet v části P1 oplocení.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

V části P1 oplocení nebylo nutné provést drenážní šachty, které byly uvedeny v původním rozpočtu, ale bylo možné využít stávající šachty bez následných oprav.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Stav šachet byl zjištěn po odkrytí celého drenážního systému.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se vypuštění stávajících prací. Z technických důvodů je nelze oddělit a zadat samostatně v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | <i>v příloze ZL</i> | méněpráce |
|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | cena: | <i>bez DPH</i> | -41 940,00 Kč |
| | | <i>21%DPH</i> | -8 807,40 Kč |
| | | <i>celkem</i> | -50 747,40 Kč |

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | <i>v příloze ZL</i> | vícepráce |
|---------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | cena: | <i>bez DPH</i> | Kč |
| | | <i>21%DPH</i> | Kč |
| | | <i>celkem</i> | Kč |

| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ | cena: | <i>bez DPH</i> | -41 940,00 Kč |
|--|--------------|----------------|----------------------|
| | | <i>21%DPH</i> | -8 807,40 Kč |
| | | <i>celkem</i> | -50 747,40 Kč |

vliv na termín dokončení:

Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| přílohy : | viz Příloha č.1 ZL č. 1 - Položkový rozpočet | | |
| podpis zhotovitele: | | | Datum 2.6.2021 |
| vyjádření projektanta : | | | Datum 2.6.2021 |
| vyjádření TDS : | | | Datum 3.6.2021 |
| vyjádření objednatele ve věcech technických: | | | Datum 3.6.2021 |
| vyjádření správce programu 134V151000078: | | | Datum |
| Neprovedení drenážních šachet - část P1 oplocení | | | 1 |

Vyjádření projektanta

Projektant souhlasí s navrženými změnami.

Vyjádření TDS

TDI provedl kontrolu a nemá námitek. Požadavek je objektivně oprávněný a způsob tvorby ceny odpovídá platné smlouvě o dílo.

Vyjádření investora

Investor souhlasí s navrženými vicepracemi.

Další vyjádření



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

Stavba: SZM - obnova kamenných obvodových zdí

Objekt: OPLOCENÍ

Část: P1

JKSO: 815.22.9.3

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Množství celkem AKTUÁLNÍ | Výměra + - oproti DSP | Cena jednotková | Cena celkem | Cena celkem AKTUÁLNÍ | Celkem MENĚPRÁCE / VICEPRÁCE | Cenová soustava |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 | 8 | 8a | 8b | 9 |

| | | | | |
|--------|----------------------------------|-----------|------|------------|
| CELKEM | OPLOCENÍ - P1 - ZMĚNOVÝ ROZPOČET | 41 940,00 | 0,00 | -41 940,00 |
|--------|----------------------------------|-----------|------|------------|

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na dopravu a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací" ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: V rozpočtu není uvažováno se speciálním výkopem pro zpevněné plochy, jelikož se jedná o obnovu skladby stávajících bouraných. Předpokládá se dostačující výšky z odebraného podlaží / výkopu jam.

ZMĚNOVÝ LIST

SZM - Obnova kamenných obvodových zdí

| | | |
|---------------|--|-----------|
| reg.č.stavby: | 134V151000078 | číslo ZL: |
| smlouva: | ze dne 27.11.2020 | 2 |
| objednatel: | Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava | |
| zhotovitel: | FICHNA-HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 74718 Pišť | |

název ZL: **Navýšení rozsahu prací - část P2**

předmět změny:

Sanace zhlaví základové konstrukce, změna výplně polí a s tím související práce v části P2

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Po odkrytí základové konstrukce bylo zjištěno, že zhlaví není dostatečně zpevněné. Toto zhlaví bylo v mocnosti 30 cm upraveno a vybetonováno znova. Vzhledem k tomu, že po oklepání omítek byly zjištěny statické defekty ve výplni polí, bylo rozhodnuto, že stávající výplně budou odstraněny a nahrazeny kovovými výplněmi ve stejném vzhledu jako část P1 z uliční fronty.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Statické problémy byly zjištěny až po odkopání konstrukce, případně odstranění omítek. Tyto problémy nebyly zjevné při zahájení stavby.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Z technických důvodů je nelze oddělit a zadat samostatně v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.






| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL | méněpráce |
|--------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | ANO |
| | cena: | bez DPH -226 104,71 Kč | |
| | | 21%DPH -47 481,99 Kč | |
| | | celkem -273 586,70 Kč | |

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL | vícepráce |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | | ANO |
| | cena: | bez DPH 418 327,24 Kč | |
| | | 21%DPH 87 848,72 Kč | |
| | | celkem 506 175,96 Kč | |

| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ | cena: | bez DPH | 21%DPH | celkem |
|---------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| | | 192 222,53 Kč | 40 366,73 Kč | 232 589,26 Kč |

vliv na termín dokončení:
Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

| | | |
|--|---|----------------|
| přílohy : | viz Příloha č.1 ZL č. 2 - Položkový rozpočet | |
| podpis zhotovitele: |  | Datum 2.6.2021 |
| vyjádření projektanta : |  | Datum 3.6.2021 |
| vyjádření TDS : |  | Datum 3.6.2021 |
| vyjádření objednatele ve věcech technických: |  | Datum 1.0.21 |
| vyjádření správce programu 134V151000078: |  | Datum |
| Navýšení rozsahu prací - část P2 | | 2 |

Vyjádření projektanta

Projektant souhlasí s navrženými změnami.


Vyjádření TDS

TDI provedl kontrolu a nemá námitek. Požadavek je objektivně oprávněný a způsob tvorby ceny odpovídá platné smlouvě o dílo.

Vyjádření investora

Investor souhlasí s navrženými vícepracemi.

Další vyjádření



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ


Stavba: SZM obnova kamenných obvodových zdí


Objekt: OPLOCENÍ


Část: P2


JKSO: 815.22.1.3


| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem DSP | Množství celkem AKTUÁLNÍ | Výměra + - oproti DSP | Cena jednotková | Cena celkem | Cena celkem AKTUÁLNÍ | Celkem MENEPRÁCE / VICEPRÁCE | Cenová soustava |
|------|-----|-------------|-------|----|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 | 8 | 8a | 8b | 9 |

















| | | | | |
|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| CELKEM | OPLOCENÍ - P2 - ZMĚNOVÝ ROZPOČET | 408 795,00 | 601 017,53 | 192 222,53 |
|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací" ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: V rozpočtu není uvažováno se speciálním výkopem pro zpevněné plochy, jelikož se jedná o obnovu skladby stávajících bouraných. Předpokládá se dostačující výšky z odebraného podlaží / výkopu jam.

Číslo položek podbarvena ORANŽOVĚ - Položky z rozpočtu na Oplocení P1, čísla podbarvena MODŘE - Položky z rozpočtu na oplocení P3-P5, čísla podbarveně ČERVENĚ - Položky z rozpočtu na oplocení v zahradě Razumovských.

ZMĚNOVÝ LIST

SZM - Obnova kamenných obvodových zdí

| | | |
|---------------|--|-----------|
| reg.č.stavby: | 134V151000078 | číslo ZL: |
| smlouva: | ze dne 27.11.2020 | 3 |
| objednatel: | Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava | |
| zhotovitel: | FICHNA-HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 74718 Pišť | |

název ZL: Odpočet kanalizace - část P3-P5

předmět změny:

Nerealizování části kanalizace v části P3 - P5 oplocení

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Nebylo nutné provést opravu části kanalizace, původní kanalizace byla v dobrém stavu.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Stav kanalizace byl zjištěn až v průběhu realizace prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o odpočet prací, které byly v původním závazku. Z technických důvodů je nelze oddělit a zadat samostatně v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL | méněpráce |
|--------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| | cena: | bez DPH -31 434,87 Kč | ANO |
| | | 21%DPH -6 601,32 Kč | |
| | | celkem -38 036,19 Kč | |

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL | vícepráce |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| | cena: | bez DPH Kč | NE |
| | | 21%DPH Kč | |
| | | celkem Kč | |

| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ | cena: | bez DPH -31 434,87 Kč | 21%DPH -6 601,32 Kč | celkem -38 036,19 Kč |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | |

vliv na termín dokončení:
Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| přílohy : | viz Příloha č.1 ZL č. 3 - Položkový rozpočet | | |
| podpis zhotovitele: | | | Datum 2.6.2027 |
| vyjádření projektanta : | | | Datum 2.6.2027 |
| vyjádření TDS : | | | Datum 3.6.2027 |
| vyjádření objednatele ve věcech technických: | | | Datum 3.6.21 |
| vyjádření správce programu 134V151000078: | | | Datum |
| Odpočet kanalizace - část P3-P5 | | | 3 |

Vyjádření projektanta

Projektant souhlasí s navrženými změnami.

Vyjádření TDS

TDI provedl kontrolu a nemá námitek. Požadavek je objektivně oprávněný a způsob tvorby ceny odpovídá platné smlouvě o dílo.

Vyjádření investora

Investor souhlasí s navrženými vicepracemi.

Další vyjádření



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

Stavba: SZM - obnova kamenných obvodových zdi

Objekt: OPLOCENÍ

Část: Kanalizace P3 P5

JKSO: 815.22.9.3

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Množství celkem AKTUÁLNÍ | Výměra + - oproti DSP | Cena jednotková | Cena celkem | Cena celkem AKTUÁLNÍ | Celkem MĚNĚPRACE / VÍCEPRACE | Cenová soustava |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 | 8 | 8a | 8b | 9 |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| CELKEM | OPLOCENÍ - P3, P5 - ZMĚNOVÝ ROZPOČET | 103 728,45 | 72 293,58 | -31 434,87 |
|--------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační fády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací" ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: V rozpočtu není uvažováno se speciálním výkopem pro zpevněné plochy, jelikož se jedná o obnovu skladby stávajících bouraných. Předpokládá se dostačující výšky z odebraného podlaží / výkopu jam.

ZMĚNOVÝ LIST

SZM - Obnova kamenných obvodových zdí

| | | |
|---------------|--|------------------------------|
| reg.č.stavby: | 134V151000078 | číslo ZL: 4 |
| smlouva: | ze dne 27.11.2020 | |
| objednatel: | Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava | |
| zhotovitel: | FICHNA-HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 74718 Pišť | |

název ZL: **Navýšení rozsahu prací - část zahrada PR**

předmět změny:

Oprava zanesených drenáží, obnova zhlaví zdí v části Palác Razumovských - zahrada

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Při stavbě bylo zjištěno, že v zahradní části jsou zaneseny stávající drenáže, které je nutné obnovit. Zhlaví kamenných zdí je nutné po rozebrání doplnit novými lícovými cihlami klinker.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Nutnost prací vyvstala až po zahájení stavby a provedení výkopů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Z technických důvodů je nelze oddělit a zadat samostatně v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL | méněpráce |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | ANO |
| | cena: | <i>bez DPH</i> -267 941,36 Kč | |
| | | <i>21%DPH</i> -56 267,69 Kč | |
| | | <i>celkem</i> -324 209,05 Kč | |

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL | vícepráce |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | ANO |
| | cena: | <i>bez DPH</i> 376 507,99 Kč | |
| | | <i>21%DPH</i> 79 066,68 Kč | |
| | | <i>celkem</i> 455 574,67 Kč | |

| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ | cena: | bez DPH | 21%DPH | celkem |
|--|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 108 566,63 Kč | 22 798,99 Kč | 131 365,62 Kč |

vliv na termín dokončení:

Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| přílohy : | viz Příloha č.1 ZL č. 2 - Položkový rozpočet | | |
| podpis zhotovitele: | | | Datum 7.6.2027 |
| vyjádření projektanta : | | | Datum 1.6.2027 |
| vyjádření TDS : | | | Datum 3.6.2027 |
| vyjádření objednatele ve věcech technických: | | | Datum 30.81 |
| vyjádření správce programu 134V151000078: | | | Datum |

| | |
|---|----------|
| Navýšení rozsahu prací - část zahrada PR | 4 |
|---|----------|

Vyjádření projektanta

Projektant souhlasí s navrženými změnami.


Vyjádření TDS

TDI provedl kontrolu a nemá námitek. Požadavek je objektivně oprávněný a způsob tvorby ceny odpovídá platné smlouvě o dílo.

Vyjádření investora

Investor souhlasí s navrženými vicepracemi.

Další vyjádření



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ


Stavba: SZM - obnova kamenných obvodových zdí


Objekt: OPRAVA OPLOCENÍ


Část: Zahrada paláce Razumovských


JKSO: 815.22


| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem DSP | Množství celkem AKTUÁLNÍ | Výměra + - oproti DSP | Cena jednotková | Cena celkem | Cena celkem AKTUÁLNÍ | Celkem MENĚPRACE / VÍCEPRACE | Cenová soustava |
|------|-----|-------------|-------|----|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 | 8 | 8a | 8b | 9 |

























| | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|
| CELKEM | REKONSTRUKCE OPLOCENÍ - Zahrada paláce Razumovských - ZMĚNOVÝ ROZPOČET | 554 890,61 | 664 880,25 | 108 566,63 |
|--------|--|------------|------------|------------|

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací" ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Číslo položek podbarvena ORANŽOVĚ - Položky z rozpočtu na Oplocení P1, čísla podbarvena MODŘE - Položky z rozpočtu na oplocení P3-P5.