

## Dodatek č. 2

k CES 2361/2018/KAMA Smlouvě ze dne 26.10.2018  
č.příkazníka 01-O-3685-8187/18

Smluvní strany:

### 1. Příkazce:

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

### 2. Příkazník:

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

**Nábřežní 4, 150 56 Praha 5**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupen: Ing. Jiří Frýba – ředitel divize 01

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 47116901.

DIČ: CZ. 47116901.

bankovní spojení: Komerční banka Praha 5 .č.ú: 19-1583390227/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely příkazní smlouvu 01-O-3685-8187/18, CES 2361/2018/KAMA ze dne 26.10.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění (z důvodu posunutí termínu dokončení realizace stavby) následující články původní Příkazní smlouvy:

- **III. Čas plnění** - upravují se termíny uvedené v odst. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 původní smlouvy a to v závislosti na termínu odstranění vad a nedodělků z realizace stavby o 2 měsíce z 30měsíců na 32 měsíců. Po úpravě je znění dotčených odstavců následující :

	Výk. Fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6	10/2018 – 06/2021
3.3 Práce po dokončení stavby	7	05/2021 - 04/2022
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (Výkon funkce koordinátora BOZP)	KBOZP	10/2018 – 06/2021
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM	10/2021

- **IV. Odměna Příkazníka** – (z důvodu prodloužení lhůty realizace stavby o 6 měsíců) se upravuje odst.4.2

4.2. Odměna Příkazníka za IČ celkem po úpravě činí :

Smluvní cena dle SoD	1 402 429,-
Cena dle dodatku č.1	306 779,-
Cena dle dodatku č.2	102 260,-
<b>Celková cena vč. dodatku č.2 po úpravě činí</b>	<b>1 709 208,- (bez DPH)</b>

- **V. Financování a placení** – (z důvodu prodloužení lhůty realizace stavby o 6 měsíců) se upravují odst.č.5.1 a 5.3

	Výk. Fáze	Cena zákl. PS	Dod. č. 1	Dod.č.2	IČ Cena vč.dodatku
5.1 úplata dle bodu 3.2	6	948 115,-	237 029,-	79 010,-	1 264 154,-
5.2 úplata dle bodu 3.3	7	167 314,-	0,-	0,-	167 314,-
5.3 úplata dle bodu 3.4	KBOZP	279 000,-	69 750,-	23 250,-	372 000,-
5.4 úplata dle bodu 3.5	DM	8 000,-	0,-	0,-	8 000,-
<b>C e l k e m</b>		<b>1 402 429,-</b>	<b>306 779,-</b>	<b>102 260,-</b>	<b>1 811 468,-</b>

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Rejstříku smluv.

V Praze dne: 17.5.2021

V Teplicích dne:



Za Příkazníka  
VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4

Za Příkazce:

Ing. Jiří Frýba – ředitel divize 01  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Bronislav Špičák – generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Ⓢ