

Dodatek č. 8


ke smlouvě o dílo č. 1521-2017-508101 ze dne 28. 11. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 602 587 323
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GRID, a.s.
Sídlo:	Slezská 2526/113, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Kuglerem, členem představenstva a výkonným ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Kugler
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	ftejbx5
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	0275568834/0300
IČO:	61251437
DIČ:	CZ61251437
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava termínu dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového upořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun z termínu 30. 6. 2021 na termín 30. 9. 2021 na základě žádosti zhotovitele.

Důvodem je nutnost přepracování návrhu a nového rozsáhlého projednání s vlastníky na základě nesouhlasu majoritních vlastníků se zpracovaným návrhem nového uspořádání pozemků tak, aby mohlo být dosaženo optimálního návrhu pro vlastníky. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun je nutno provést současně se zpracováním návrhu nového uspořádání pozemků.

1.2. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se termíny následovně:

V bodě 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun se termín dokončení 30. 6. 2021 posouvá na termín **30. 9. 2021.**

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se termín dokončení 30. 6. 2021 posouvá na termín **30. 9. 2021.**

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín dokončení 30. 6. 2021 posouvá na termín **30. 9. 2021.**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 7 se nemění.

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1521-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun“.

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29.06.2021

V Praze dne 28.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Kugler
člen představenstva a výkonný ředitel
GRID, a.s.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a části k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	30.06.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	292	1 000	292 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	65	1 800	117 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	1 800	255 600	30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	30.06.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Konětopy u Pnětluk, Hřivice a Markvarec u Hřivic	100 bm	10	1 000	10 000	30.06.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun	100 bm	19	1 000	19 000	30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	353	500	176 500	31.01.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	353	500	176 500	30.09.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 063 100	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	355	800	284 000	31.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	33	1 200	39 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	53	800	42 400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 000	2 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	355	1 200	426 000	30.09.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					802 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	355	600	213 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					213 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	1 200	420 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					420 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 063 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	802 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	213 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	420 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 498 100 Kč
DPH 21% v Kč	524 601 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 022 701 Kč

V Teplicích dne 29.06.2021

V Praze dne 28.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
 Ing. Zbyněk Kugler
 člen představenstva a výkonný ředitel GRID, a.s.