

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****k VZ S941/2021/052** ze dne 3. 5. 2021**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: **Ing. Tomášem Vrbou**, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád.ve věcech technických jedná:   


bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné



a

**JAMESING s.r.o.**

se sídlem U Parku 2869/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 28646479, DIČ: ---

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36599

zastoupená: **Bc. Jakubem Mesarošem**, jednatelem společnostive věcech technických jedná:   


bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2401916086/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Nátěry venkovního pláště a střechy – Ramzová 256**, evidenční číslo zakázky **S9141/2021/052** (dále jen „dodatek“):**II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou MNP a VCP při provádění opravy nátěrů střechy na objektu Ramzová 256, kdy na severní straně vznikla potřeba odstranit původní vrstvy nátěrů formou oškrábání a obroušení. Podrobně viz změnový list a položkový rozpočet.

**IV. Cena za dílo**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SoD:	270.370,- Kč bez DPH
Vícepráce (VCP)	22.602,07 Kč bez DPH
Méněpráce (MNP)	7.805,35 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena (po zaokrouhlení): **285.167,- Kč bez DPH**

Slovy: dvě stě osmdesát pět tisíc sto šedesát sedm korun českých.

**XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – změnový list stavby
  - Příloha č. 2 – rozpočet

V Ostravě, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Tomáš Vrba**  
ředitel OŘ severní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Bc. Jakub Mesaroš**  
jednatel  
JAMESING s.r.o.