

## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále také jen „Objednatel“

a

#### 2. Zhotovitel:

##### **Sdružení Přístaviště Kunovský Les: AGROMELI – GEOSTAV**

Vedoucí účastník: **Agromeli spol. s r.o.**  
Sídlo: Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 8139  
Zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, Ing. Josefem Mackem, jednatele  
IČO: 46980989  
DIČ: CZ46980989  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Společník č. 2: **GEOSTAV spol. s r.o.**  
Sídlo: Objízdná 1897, 765 02 Otrokovice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 294  
Zastoupený: Mgr. Kamilem Maršálkem, jednatelem  
IČO: 00210145  
DIČ: CZ00210145

dále také jen „Zhotovitel“,  
společně také jen jako „Strany“

### II.

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na realizaci stavby „Přístaviště Kunovský les“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace stavby dle Smlouvy byly smluvní strany donuceny dohodnout se na změnách stavby, které jsou popsány ve změnovém listu č.1. Kopie tohoto změnového listu bez tabulek s cenami jednotlivých položek tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, tak jak ji popisuje předmětný změnový list, a to včetně navýšení Přijaté smluvní částky na konečných 10 244 960,10 Kč bez DPH za kompletní realizaci díla dle Smlouvy.
4. Předmětný změnový list, stejně jako tento dodatek se stávají nedílnou součástí Smlouvy a dílo bude změněno v souladu s předmětným změnovým listem.

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna. Smluvní strany shodně prohlašují, že veškeré změny popsané v předmětném změnovém listu jsou tímto dodatkem beze zbytku vypořádány. Vzájemná plnění smluvních stran odpovídající předmětu tohoto dodatku a předmětnému změnovému listu poskytnutá před jeho účinností jsou plněními podle tohoto dodatku a jsou jím plně vypořádána.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Dodatku a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

V Brně dne


V Brně dne 28.6.2021

29. 06. 2021  
Za Objednatele:


Za Zhotovitele:



Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel



Agromeli spol. s r.o.  
Ing. Lukáš Macek  
jednatel



100-00210749  
GEOSTAV spol. s r.o.  
Mgr. Kamil Maršálek  
jednatel

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Přístaviště Kunovský les**

Číslo smlouvy Objednatele 2099/2020-SML číslo smlouvy Zhotovitele 13/2020 uzavřené dne 21.10.2020

### 2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

VCP – viz. přiložený položkový rozpočet + fotodokumentace

SO 01 – Přístavní molo - Štětovnice – nutné zajímkování v průběhu výstavby kvůli nemožnosti snížit hladinu vody pro potřeby betonáže z hlavy mola

SO 01 - Přístavní molo - Čerpání vody – výše uvedený typ zajímkování má částečný průsak, který je nutno čerpat

SO 01 – Řezání štětovnic – nemožnost odstranění štětovnic vytažením strojně, nutnost řezání pod vodou

SO 03 – Horní rejda – Frézování varovného pásu – z důvodu možného poškození betonové dlažby a možného poškození armatur bet. k-ce byl zvolen technologický postup frézování místo původní dlažby

MNP – viz. přiložený položkový rozpočet

SO 01 – Přístavní molo - Betony – z důvodů vysoké hladiny vody, kterou nelze snížit, bylo navrženo zmenšení záhlaví mola cca o 30 cm

SO 03 – Horní rejda – Kladení dlažby + dlažba - neprovedeno

### 3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

**4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):**

Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o **587 321,94,- Kč bez DPH,**

Dojde ke změně celkové ceny díla – snížení o **126 858,84 Kč bez DPH,**

tj. výsledná cena díla bude činit **10 244 960,10,- Kč bez DPH.**

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:

**460 463,10,- Kč bez DPH.**

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.


Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

## 5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne 24.6.2021

V Brně dne

  
Ing. L. Macek      Mgr. K.. Maršálek  
Oprávněný zástupce Zhotovitele

  
Ing. K. Goldemund  
Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne

V Brně dne

  
J. Krčmárik  
Zástupce Objednatele

S. Šiška  
Technický doz

V Brně dne

29. 06. 2021

  
MVDr. V. Gargulák  
Generální ředitel Objednatele

## 6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.


6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne


29. 06. 2021

V Brně dne 24.6.2021



MVDr. V. Gargulák

Generální ředitel Objednatele



Ing. L. Macek; Mgr. K.. Maršálek

Zhotovitel

Přílohy: