

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„KTS, Univerzitní 14, Plzeň – rekonstrukce sociálního zařízení šaten a
vzduchotechniky“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickým použitím ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0064/21
číslo smlouvy zhotovitele: 3/2021-ZČU

Smluvní strany:

1. **Západočeská univerzita v Plzni**
Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČO: 49777513
DIČ: CZ49777513
Zastoupená: Ing. Petr Hofman, kvestor
ID datové schránky: zqfj9hj
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
XXXX, tel. XXXX, e-mail: XXXX

(dále jen „**Objednatel**“ či „**objednatel**“)

2. **Petr Milota**
Sídlo: U trati 768, 336 01 Blovice
IČO: 48331023
DIČ: XXXX
Zastoupený: XXXX
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
XXXX, tel. XXXX, e-mail: XXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**zhotovitel**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 9. 3. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „KTS, Univerzitní 14, Plzeň – rekonstrukce sociálního zařízení šaten a vzduchotechniky“ (dále jen „SOD“) a
- b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se Smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 4.4 SOD dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD

1. Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn a položkový soupis víceprací tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
vícepracím v celkové hodnotě: 148 803,65 Kč bez DPH;
3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. IV. se mění následovně:
- a) Celková smluvní cena dle čl. IV. odst. 4.1 SOD, tj. 5 561 890,83 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 148 803,65 Kč bez DPH.
- b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH: 5 710 694,48 Kč
včetně (21 %) DPH: 6 909 940,32 Kč
4. Původní termín pro provedení díla dle ust. čl. III. odst. 3.1 SOD se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatel do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Příloha:

Položkový soupis víceprací

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)

Dne (viz el. podpis)

Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Petr Hofman
kvestor
podepsáno elektronicky

Petr Milota

U trati 768
336 01 Blovice
podepsáno elektronicky

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KTS, Univerzitní 14, Plzeň – rekonstrukce sociálního zařízení	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	vícepráce - demolice vnitřního zdiva, konstrukce příčky s pletivem	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	27.05.2021	Konec výstavby:	Položek: 17
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 136,73	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	9 786,02	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	18 057,95	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	102 478,55			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		17 344,40				
ZRN celkem		148 803,65	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 21%	148 803,65	DPH 21%	31 248,77
Základ 20%	0,00	DPH 20%	0,00
		Celkem bez DPH	148 803,65
		Celkem včetně DPH	180 052,42

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	KTS, Univerzitní 14, Plzeň – rekonstrukce sociálního zařízení šaten	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	vícepráce - demolice vnitřního zdiva, konstrukce příčky s pletivem	Začátek výstavby: 27.05.2021	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 16.06.2021	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
61							922,50	3 277,50	4 200,00		0,53
Úprava povrchů vnitřní											
1		610411712R00	Penetrace sokrat	m2	10,00	24,00	74,00	166,00	240,00	0,00	0,01
2		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková/jádro + štuk/	m2	10,00	396,00	848,50	3 111,50	3 960,00	0,05	0,52
767							685,59	91 240,41	91 926,00		0,00
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)											
3		767111201R00	MTZ a dod. nového uchycení pro sanitární příčku JACKL 40/40vč. povrch.úpravy	kpl	1,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
4		767112647R00	Výroba a montáž - dělicí stěna ocelová konstrukce z ocelových profilů (dělená), dveře se zámkem, kování s vložkou, výplň stěny a dveří masivní pletivo, povrch žárové zinkování, kotvení po obvodu, provedení stěny dle nákresu	kpl	1,00	89 126,00	685,59	88 440,41	89 126,00	0,00	0,00
775							814,85	1 685,15	2 500,00		0,00
Podlahy vlysové a parketové											
6		775511260R00	Doložení a oprava podlahy - dřevo ...	m2	1,00	2 500,00	814,85	1 685,15	2 500,00	0,00	0,00
777							14 818,51	6 141,99	20 960,50		3,92
Podlahy ze syntetických hmot											
7		777215267R00	Podlahy epoxidové - nový detail "podlahový fabion" dle výrobce Botament	m	113,30	185,00	14 818,51	6 141,99	20 960,50	0,03	3,92
784							1 739,00	3 411,00	5 150,00		0,06
Malby											
8		784442001RT2	Malba interiérová HET, výška do 3,8 m	m2	100,00	51,50	1 739,00	3 411,00	5 150,00	0,00	0,06
96							214,23	3 594,40	3 808,63		0,00
Bourání konstrukcí											
9		962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnice na MVC	m3	4,20	828,50	178,42	3 301,28	3 479,70	0,00	0,00
10		968072455R00	Vybourání kov.dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	205,58	35,81	293,12	328,93	0,00	0,00
97							0,00	2 914,12	2 914,12		0,00
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce											
11		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	35,80	81,40	0,00	2 914,12	2 914,12	0,00	0,00
H00							0,00	1 500,00	1 500,00		0,00
Běžné stavební práce											
12		998001012R00	Dopravné - přesun hmot HSV	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
S							0,00	15 844,40	15 844,40		0,00
Přesuny sutí											
13		979081419R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot v do 12 m ručně	t	8,80	668,00	0,00	5 878,40	5 878,40	0,00	0,00
14		979091211R00	Vodorovné přemístění sutí do 7 km	t	8,80	454,00	0,00	3 995,20	3 995,20	0,00	0,00
15		979091221R00	Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km	t	44,00	20,80	0,00	915,20	915,20	0,00	0,00
16		979990103R00	Poplatek za skládku sutí	t	8,80	288,00	0,00	2 534,40	2 534,40	0,00	0,00
17		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky ručně	t	8,80	286,50	0,00	2 521,20	2 521,20	0,00	0,00

Celkem: 148 803,65