

Dodatek č. 1 ev. č. DS202100569/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202100569
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro
technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel ASTRA zahrady s.r.o.
se sídlem: Hlavenec 42, 294 74 Předměřice nad Jizerou
zastoupený: Andreou Vrtiškovou, jednatelkou
IČ: 09381490
DIČ: CZ09381490
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. XXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 335461

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202100569.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202100569 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce zpevněných povrchů a výsadba stromů u ulice Jánská, pozemky p.č. 1528/1 a p.č. 4035/5 v k.ú. Liberec, Liberec
2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací, nezbytných k řádnému dokončení díla.
3. Při skrývce dlažby bylo zjištěno, že se pod podsypem dlažby nachází plocha z litého betonu, oproti projektem předpokládanému konstrukčnímu souvrství z drceného kameniva. Dále bylo s ohledem na kvalitu dlažby dohodnuto, že dlažba bude po

demontáži odvezena na deponii objednatele a nebude likvidována. Na základě výše uvedeného nebudou pol. č. 2 a č. 21 výkazu výměr zhotoviteli proplaceny (méněpráce).

4. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.
5. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 10 % z ceny původní veřejné zakázky.

Článek II. Cena dodatečných prací

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 16.6.2021; a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku.
2. Položkový rozpočet dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	147 470,00 Kč
DPH 21%	30 968,70 Kč
Cena celkem s DPH	178 438,70 Kč
4. Cena neprovedených prací dle tohoto dodatku činí

Cena celkem bez DPH	79 269,40 Kč
DPH 21%	16 646,57 Kč
Cena celkem s DPH	95 915,97 Kč
5. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	1 965 742,71 Kč
DPH 21%	412 805,96 Kč
Cena celkem s DPH	2 378 548,67 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňě a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: 25-06-2021



.....
Město Liberec
náměstek primátora

V Hlavenci

dne: 22.6.2021



.....
Andrea Vrtilšková
jednatelka

Přílohy: 1. rozpočet

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE Příprava území

Stavba:

Malé zásahy Liberec- Prostor před KD

Objekt:

2020-119-01 - SO 01 Příprava území

Místo:

Ul. Jánská, prostor před KD Liberec

Datum:

08.06.2021

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,nám. Dr. E. Beneše 1

Projektant:

TERRA FLORIDA
v.o.s.Grafická 20,
Praha 5

Zhotovitel:

ASTRA zahrady s.r.o., Hlavenec 42, 29474

Zpracovatel:

Ing. Dana
Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							147 470,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				147 470,00	
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				88 970,00	
1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl od 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	574,000	155,00	88 970,00	CS ÚRS 2020 02
	W		ZA POLOŽKU Č.2 PŮVODNÍHO ROZPOČTU					
	W		Podkladní vrstvy			0,000		
	W		skrývka vrstvy betonu s naložením na dopravní prostředek					
	W		m3			0,000		
	W		Součet					
D		997	Přesun sutě				58 500,00	
2	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	300,000	195,00	58 500,00	CS ÚRS 2020 02