

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 9 K POKYNU K REALIZACI Č. 9 ZE DNE 16.9.2014

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

### AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

## I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	<b>Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B - Realizace kabelových tras v tunelech metra (CE,VS,KL,HL,RZ,CM)</b>  <b>Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B - Instalace zařízení v reléových místnostech (KR,IN,PA,CE,VS,KL,HL,RZ,CM)</b>  <b>Rekonstrukce MSR B Rekonstrukce přenosů PTV ve stanicích ZL,SD a LK SW vybavení pro sledování kamer Realizace rekonstrukce EZS VŠ a zabezpečení mezistaničních úseků Doplnění horizontálních rozvodů pro rozhlas ve stanicích JP,FL,ZE,SR,SK,DK,OP a HA Rozšíření datové sítě na Centrálním dispečinku</b>
Kategorizace změny (dle metodiky) <sup>1</sup> :	<b>3 – Nepředvídaná změna</b>
Shrnutí odůvodnění změny:	<b>Jedná se o ZP k historickému Pokynu č. 9, který nebyl dofakturován v plné výši, ale je již kompletně předaný. Vznikla tudíž rezerva, kterou lze skrz mechanismus změnového příkazu přičíst zpět k rozpočtu KBS.</b>

<sup>1</sup> Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	<b>Cena: Ano, snižuje se o 657 458,81 Kč</b> <b>Harmonogram: Ne</b>
---	--

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

<b>Příloha č. 1</b>	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 9 k pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16.9.2014
<b>Příloha č. 2</b>	Dokladová část změny A. Upravený Výkaz výměr

25 -03- 2021

V Praze dne




**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva



**AZD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva



**Pokyn č. 9**

Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B - Realizace kabelových tras v tunelech metra (CE, VS, KL, HL, RZ, CM)	
Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B - Instalace zařízení v reléových místnostech (KR, IN, PA, CE, VS, KL, HL, RZ, CM)	
Rekonstrukce MSR B	
Rekonstrukce přenosů PTV ve stanicích ZL, SD a LK	
SW vybavení pro sledování kamer	
Realizace rekonstrukce EZS VŠ a zabezpečení mezistaničních úseků	
Doplnění horizontálních rozvodů pro rozhlas ve stanicích JP, FL, ZE, SR, SK, DK, OP a HA	
Rozšíření datové sítě na Centrálním dispečinku	
	<b>Cena Pokynu</b>
	ZP1
	ZP2
	ZP3
	ZP4
	ZP5
	ZP6
	ZP7
	ZP8
	<b>Cena Celkem</b>
Doplnění horizontálních rozvodů pro rozhlas (trasa A a C)	30.12.14
Rozšíření datové sítě na CD	15.09.15
EZS VŠ (ZE)	02.12.15
SW vybavení pro kamery - EZS VŠ (ZE)	02.12.15
Instalace zařízení v reléových místnostech - Křížikova	17.12.15
Instalace zařízení v reléových místnostech - Invalidovna	17.12.15
Instalace zařízení v reléových místnostech - Palmovka	17.12.15
Realizace kabelových tras - Českomoravská	17.12.15
Instalace zařízení v reléových místnostech - Vysočanská	17.12.15
Realizace kabelových tras - Vysočanská	17.12.15
Realizace kabelových tras - Kolbenova	17.12.15
Realizace kabelových tras - Hloubětín	17.12.15
Realizace kabelových tras - Rajská zahrada	17.12.15
Realizace kabelových tras - Černý Most	17.12.15
Realizace kabelových tras - Černý Most	17.12.15
PTV - ZL, SD, LK	22.12.15
EZS VŠ - Strašnická, IP	22.12.15
SW vybavení pro sledování kamer	22.12.15
Instalace zařízení v reléových místnostech - Černý most	29.02.16
Instalace zařízení v reléových místnostech - Rajská zahrada	29.02.16
Instalace zařízení v reléových místnostech - Hloubětín	29.02.16
Instalace zařízení v reléových místnostech - Kolbenova	29.02.16
Instalace zařízení v reléových místnostech - Českomoravská	29.02.16
MSR B	04.03.16
PTV - ZL, SD, LK - silnoproud	07.04.16
MSR B - EKV	21.06.16
EZS VŠ - SN	18.10.16
EZS VŠ - CE	06.12.16
PD Zličín - úprava místnosti č. 305	19.09.17
PTV - dle ZP 7 a 8 - ZL, LK, SD	01.11.18

14031029
14033445
15030646
15030647
15030807
15030808
15030809
15030800
15030821
15030801
15030803
15030804
15030805
15030806
15030822
15030963
15030962
15030961
15031578
15031580
15031581
15031584
15031586
15031672
15031906
15032539
16030146
16030810
16033431
18030238

**CELKEM FAKTURACE POKYN Č. 9**

<b>Nedofakturováno</b>
<b>ZP9 P9</b>