

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 3 K POKYNU K REALIZACI Č. 2 ZE DNE 15.4.2013

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Realizace technologie podle schválené Realizační dokumentace - Realizace EPS včetně návaznosti na PPK - stanice LZ a SN Realizace páteřního optického kabelu KC-DK a KC-HA
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna
Shrnutí odůvodnění změny:	Jedná se o ZP k historickému Pokynu č. 2, který nebyl dofakturován v plné výši, ale je již kompletně předaný. Vznikla tudíž rezerva, kterou lze skrz mechanismus změnového příkazu přičíst zpět k rozpočtu KBS.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, snižuje se o 729 321,85 Kč Harmonogram: Ne

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 3 k pokynu k realizaci č. 2 ze dne 15.4.2013
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený Výkaz výměr

18.1.2021

V Praze dne



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

Pokyn č. 2

Realizace technologie podle schválené Realizační dokumentace - Realizace EPS včetně návaznosti na PPK - stanice LZ	
Realizace technologie podle schválené Realizační dokumentace - Realizace EPS včetně návaznosti na PPK - stanice SN	
Realizace páteřního optického kabelu KC-DK a KC-HA	
	Cena Pokynu
	ZP1
	ZP2
	Cena Celkem

EPS	KBS AB	Elektrická požární signalizace (SN)
EPS	KBS AB	Elektrická požární signalizace (LZ)
OP	KBS AB	Páteřní optická síť (KC-DK a KC-HA)
EPS	KBS AB	EPS - LZ doplnění
		CELKEM FAKTURACE POKYN Č. 2

	Nedofakturováno
	ZP3 P2