

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 1 K POKYNU K REALIZACI Č. 4 ZE DNE 12.8.2013

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejich dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

### AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

### I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatel a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	<b>Realizace technologické sítě - Realizace TS na CD, Výměna aktivních prvků TS systémem CISCO 10Gb na trasách A, B, C</b>  <b>Realizace páteřní optické datové sítě - Realizace projektu zakruhování páteřní optické sítě v úseku MUC-MUA-MSA-MSB-IP-CD a v úseku CD-VY-PP-PK-BD-KC</b>
Kategorizace změny (dle metodiky) <sup>1</sup> :	<b>3 – Nepředvídaná změna</b>
Shrnutí odůvodnění změny:	<b>Jedná se o ZP k historickému Pokynu č. 4, který nebyl dofakturován v plné výši, ale je již kompletně předaný. Vznikla tudíž rezerva, kterou lze skrz mechanismus změnového příkazu přičíst zpět k rozpočtu KBS.</b>
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	<b>Cena: Ano, snižuje se o 5 394 699,32 Kč Harmonogram: Ne</b>

<sup>1</sup> Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

<b>Příloha č. 1</b>	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 1 k pokynu k realizaci č. 4 ze dne 12.8.2013
<b>Příloha č. 2</b>	Dokladová část změny
	A. Upravený Výkaz výměr

V Praze dne

18.1.2021



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva



**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel

**Pokyn č. 4**

Realizace technologické sítě	
Realizace páteřní optické datové sítě	
<b>Cena Celkem</b>	

TS	KBS AB	Technologická síť (trasa A - DE, HR, MA, ST, MSA, MUA, NM, JP, FL, ZE, SR, SK, HO, depo HO)	30.12.13
TS	KBS AB	Technologická síť (CD a IP)	30.12.13
TS	KBS AB	Technologická síť (trasa C - MUC, HN, FRC, VL, NH, KB, LA, SZ, PR, LT)	30.12.13
TS	KBS AB	Technologická síť - silové napájení (trasa A - HR, NM, SR, SK)	10.01.14
OP	KBS AB	Páteřní optická síť (MUC-MUA-MSA-MSB-IP-CD bez části IP-CD)	21.01.14
OP	KBS AB	Páteřní optická síť (CD-VY-PP-PK-BD-KC)	21.01.14
TS	KBS AB	Technologická síť (trasa C - HA, OP, CH, RO, KC, depo KC, BD, PN, PP, VY)	06.02.14
TS	KBS AB	Technologická síť (trasa B)	17.03.14
TS	KBS AB	Technologická síť (trasa B)	17.03.14
OP	KBS AB	Páteřní optická síť (CD-IP podesta)	13.05.14
TS	KBS AB	Technologická síť - Centrální dispečink - část DZZKS	18.06.14
<b>CELKEM FAKTURACE POKYN Č. 4</b>			

<b>Nedofakturováno</b>	
<b>ZP1 P4</b>	