

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 2 K POKYNU K REALIZACI Č. 5 ZE DNE 17.9.2013

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejich dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Realizace technologie podle schválené Realizační dokumentace - Realizace rozvodů technologické sítě ve stanicích na trase A (v úseku DH až DH) Realizace přípravných prací pro instalaci aktivních prvků TS - Rekonstrukce Rozvodů ve Sdělovacích místnostech stanic metra (LK,NB,SN,CM,HR,SR,SK,MA,DZ,ZL,SD,JI,RD,IN,PA,KL,HL,RZ,KC)
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna
Shrnutí odůvodnění změny:	Jedná se o ZP k historickému Pokynu č. 5, který nebyl dofakturován v plné výše, ale je již kompletně předaný. Vznikla tudíž rezerva, kterou lze skrz mechanismus změnového příkazu přičíst zpět k rozpočtu KBS.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, snižuje se o 1 965 538,55 Kč Harmonogram: Ne

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 2 k pokynu k realizaci č. 5 ze dne 17.9.2013
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený Výkaz výměr

V Praze dne

17.1.2021



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

Pokyn č. 5

Realizace technologie podle schválené Realizační dokumentace - Realizace rozvodů technologické sítě ve stanicích na trase A (v úseku DH až DH)	
Realizace přípravných prací pro instalaci aktivních prvků TS - Rekonstrukce Rozvodů ve Sdělovacích místnostech stanic metra (LK,NB,SN,CM,HR,SR,SK,MA,DZ,ZL,SD,JI,RD,IN,PA,KL,HL,RZ,KC)	
Cena Pokynu	
ZP1	
Cena Celkem	

MSR	KBS AB	Rekonstrukce rozvodů ve sdělovacích místnostech (HR, MA, SR, SK, ZL, SD, RD, IN, PA)	27.11.13
MSR	KBS AB	Rekonstrukce rozvodů ve sdělovacích místnostech (SN, LK, CM, HL a NB)	11.02.14
TS	KBS AB	Rozvody technologické sítě (trasa A)	11.04.14
TS	KBS AB	Rozvody technologické sítě (trasa A - MA, JP, FL)	28.04.14
		CELKEM FAKTURACE POKYN Č. 5	

Nedofaktuováno	
ZP2 P5	