

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 11 K POKYNU K REALIZACI Č. 24 ZE DNE 15.11.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Rekonstrukce PTV a doplnění ve stanicích metra
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna
Shrnutí odůvodnění změny:	Jedná se o škrtnutí nerealizovaných doplnění kamer ve vybraných stanicích metra z Pokynu 24 – DE, CM, KL, HL, JI, LK, LZ, NB, HU, RD, RZ, SD, SN, VS, ZL, CH, IP, OP, MUC, BD, HA, KC, VY, RO, PN, PP, HN. Důvodem je, že doplnění kamer je již obsažené v rámci celkové širší modernizace systému PTV+PZS a není tedy nutný.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, snižuje se o 35 052 753,98 Kč Harmonogram: Ne

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 11 k pokynu k realizaci č. 24 ze dne 15.11.2018
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr a Harmonogram plnění


25 -03- 2021
V Praze dne



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
ředitel



stanice metra	trasa	cena slaboproud	cena silnoproud	celková cena
Dejvická	A			
Černý Most	B			
Kolbenova	B			
Hloubětín	B			
Jinonice	B			
Luka	B			
Lužiny	B			
Nové Butovice	B			
Hůrka	B			
Radlická	B			
Rajská Zahrada	B			
Stodůlky	B			
Smíchovské nádraží	B			
Vysočanská	B			
Zličín	B			
Chodov	C			
I.P.Pavlova	C			
Opatov	C			
Muzeum C	C			
Budějovická	C			
Háje	C			
Kačerov	C			
Vyšehrad	C			
Roztyly	C			
Pankrác	C			
Pražského Povstání	C			
Hlavní Nádraží	C			

nerealizované doplnění kamer v rámci Pokynu 24 - ke škrtnutí

- 35 052 753,98 Kč