

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 6 K POKYNU K REALIZACI Č. 7 ZE DNE 21.2.2014

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B - Realizace kabelových tras v tunelech metra (AN,KN,NA,MSB,NR,FRB) Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B - Instalace zařízení v reléových místnostech (NB,JI,RD,SN,AN) Rekonstrukce EPS Rekonstrukce rozhlasu Systém počítání cestujících Rekonstrukce přenosů PTV
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna
Shrnutí odůvodnění změny:	Jedná se o ZP k historickému Pokynu č. 7, který nebyl dofakturován v plné výši, ale je již kompletně předaný. Vznikla tudíž rezerva, kterou lze skrz mechanismus změnového příkazu přičíst zpět k rozpočtu KBS.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, snižuje se o 2 219 706,26 Kč Harmonogram: Ne

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 6 k pokynu k realizaci č. 7 ze dne 21.2.2014
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený Výkaz výměr

25 -03- 2021

V Praze dne




**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva



Pokyn č. 7

Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B - Realizace kabelových tras v tunelech metra (AN,KN,NA,MSB,NR,FRB)	
Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B - Instalace zařízení v reléových místnostech (NB,JI,RD,SN,AN)	
Rekonstrukce EPS	
Rekonstrukce rozhlasu	
Systém počítání cestujících	
Rekonstrukce přenosů PTV	
	Cena Pokynu
	ZP1
	ZP2
	ZP3
	ZP4
	ZP5
	Cena Celkem

14030475	Systém počítání cestujících (trasa B - SN-sever, NR, RZ)
14030476	Rekonstrukce rozhlasu (trasa A - JP, FL, ZE)
14030305	Rekonstrukce rozhlasu (trasa A - SK, SR)
14030474	Systém počítání cestujících (trasa A - SK, SR)
14030778	Rekonstrukce rozhlas (trasa C - OP)
14030782	Komunikační síť SR-SR-NET (trasa C)
14030864	Instalace zařízení v reléových místnostech - Nové Butovice
14030865	Instalace zařízení v reléových místnostech - Radlická
14030866	Instalace zařízení v reléových místnostech - Smíchovské nádraží
14031028	Systém počítání cestujících (trasa B)
14031222	Rekonstrukce rozhlasu (trasa C - HA a depo KC)
14031483	Rekonstrukce přenosů PTV (trasa C - CH, RO)
14031484	Rekonstrukce přenosů PTV (trasa C - PN, VY)
14031520	Rekonstrukce přenosů PTV (trasa C - KC, PP)
14031542	Realizace kabelových tras - Můstek B
14031550	Realizace kabelových tras - Národní třída
14031787	Rekonstrukce EPS - Depo Hostivař budovy D, E, F
14031841	Realizace kabelových tras - Florenc B
14031840	Realizace kabelových tras - Náměstí republiky
14031837	Realizace kabelových tras - Karlovo náměstí
14031835	Realizace kabelových tras - Anděl
14031842	Instalace zařízení v reléových místnostech - Anděl
14032121	Rekonstrukce přenosů PTV - trasa C
14032213	Rekonstrukce přenosů PTV - trasa C Budějovická
14032518	Rekonstrukce přenosů PTV - trasa C Háje
14032837	Rekonstrukce EPS - Kolbenova, Hloubětín, Rajska zahrada
14033011	Rekonstrukce rozhlasu - (trasa A - SR, SK, JP, FL, ZE, trasa C - OP, HA)
14033011	Rekonstrukce rozhlasu - (trasa A - SR, SK, JP, FL, ZE, trasa C - OP, HA)
14033146	Gateway pro staniční rozhlas
14033300	Rekonstrukce rozhlasu - klientské PC (tr. A - SR, SK, JP, FL, tr. C - OP, HA)
14033299	Rekonstrukce EPS - MUA, MA, NB, CM
14033447	Rekonstrukce EPS - Depo Zličín, Depos Hostivař
14033599	Rekonstrukce EPS - KL, HL, RZ
15030264	Instalace zařízení v reléových místnostech - Jinonice

CELKEM FAKTURACE POKYN Č. 7

Nedofakturováno	
ZP6 P7	