

## **DODATEK č. 2** **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

evidované u objednatele pod č. 023/OS/2020

(dále jen „**Dodatek**“)

### **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296

zastoupen: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 200210002/2700

IBAN: CZ66 2700 0000 0002 0021 0002

BIC/SWIFT: BACX CZPP

(dále jen „**objednatel**“)

a

### **VDI Projekt s.r.o.**

se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ: 101 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636

zastoupen: **Ing. Martinem Kolářem**, jednatelem

IČO: 28860080

DIČ: CZ28860080

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2000397529/2010

IBAN: CZ4320100000002000397529

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

(dále jen „**projektant**“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

### **Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:**

za objednatele: Tomáš Hebelka MSc, generální ředitel

za projektanta: Ing. Martin Kolář, jednatel

### **Zmocněnci pro jednání věcná a technická:**

za objednatele: **XXX**,

e-mail: XXX, tel.: XXX

za projektanta: **XXX**,  
e-mail: XXX, tel.: XXX

## **Článek I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2020 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod č. 023/OS/2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2021, uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik*“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení termínu plnění dle čl. III odst. 1 písm. cb) Smlouvy (projednání DSP II1. nebo DSP II2.) a termínu plnění dle čl. III odst. 1 písm. bd1) nebo bd2) Smlouvy (DPS II1. nebo DPS II2.).
3. Důvodem prodloužení výše uvedených termínů plnění je rozšíření předmětu plnění o aktualizaci projektové dokumentace provedené na základě Dodatku č.1 ke Smlouvě ze dne 28. 4. 2021. Na základě tohoto Dodatku č.1 došlo mj. k doplnění nového termínu plnění dle čl. V odst. 1 (čl. III odst. 1. písm. bb1 nebo bbb2, tvorba DSP II<sub>1</sub>. nebo DSP II<sub>2</sub>), kdy byl doplněn termín 30.4.2021 pro aktualizaci projektové dokumentace. Toto rozšíření předmětu plnění o aktualizaci projektové dokumentace byla nepředpokladatelná okolnost nezapříčiněná projektantem dle čl. V odst. 3 Smlouvy, na jehož základě projektant požaduje od objednatele také prodloužení lhůty plnění bodu v čl. V odst. 1 (čl. III odst. 1 písm. cb, projednání DSP II<sub>1</sub> nebo DSP II<sub>2</sub>) z 30.6.2021 na 30.9.2021 a dále bodu stejného článku (bd1 nebo bd2, tvorba DPS II<sub>1</sub> nebo DPS II<sub>2</sub>) z 30.8.2021 na 30.10.2021, což je analogické k projednání DSP.

## **Článek II. Změna smlouvy**

Na základě důvodu uzavření Dodatku uvedeného v jeho čl. I odst. 3 tohoto Dodatku a v souladu s čl. XV. odst. 5 Smlouvy a se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Ustanovení čl. V odst. 1 nově zní:

*„Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu čl. VIII odst. 3 a 4 písm. a) této smlouvy v následujících termínech:*

<i>předmět plnění dle:</i>	<i>ve lhůtě:</i>	
<i>čl. III odst. 1 písm. a)</i>	<i>15.07.2020</i>	
<i>čl. III odst. 1 písm. ba)</i>	<i>28.02.2021</i>	<i>(DSP I.)</i>
	<i>30.04.2021</i>	<i>(aktualizace DSP I.)</i>

čl. III odst. 1 písm. bb <sub>1</sub> ) nebo bb <sub>2</sub> )	15.01.2021	(DSP II <sub>1</sub> . nebo DSP II <sub>2</sub> .)
	30.04.2021	(aktualizace DSP II <sub>1</sub> . nebo DSP II <sub>2</sub> .)
čl. III odst. 1 písm. ca)	30.09.2021	(projednaní DSP I.)
čl. III odst. 1 písm. cb)	30.09.2021	(projednání DSP II <sub>1</sub> . nebo DSP II <sub>2</sub> .)
čl. III odst. 1 písm. bc)	30.10.2021	(DPS I.)
čl. III odst. 1 písm. bd <sub>1</sub> ) nebo bd <sub>2</sub> )	30.10.2021	(DPS II <sub>1</sub> . nebo DPS II <sub>2</sub> .)
čl. III odst. 1 písm. be)	15.12.2022	(DSPS I.)
	<i>nebo do 20 kalendářních dnů od předání podkladů dle čl. X odst. 15. této smlouvy</i>	
čl. III odst. 1 písm. bf <sub>1</sub> ) nebo bf <sub>2</sub> )	15.12.2022	(DSPS II <sub>1</sub> . nebo DSPS II <sub>2</sub> .)
	<i>nebo do 20 kalendářních dnů od předání podkladů dle čl. X odst. 15. této smlouvy</i>	
čl. III odst. 1 písm. da)	30.3.2023 nebo do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru staveb I.	
čl. III odst. 1 písm. db <sub>1</sub> ) nebo db <sub>2</sub> )	30.3.2023 nebo do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru staveb II <sub>1</sub> .	
čl. III odst. 1 písm. e)	01.04.2022 – 31.10.2022 nebo po dobu trvání Stavby	
čl. III odst. 1 písm. f)	01.10.2021 – 30.3.2022 nebo po dobu zadávacího řízení na zhotovitele Stavby“	

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za projektanta:

---

**Tomáš Hebelka, MSc**

generální ředitel

---

**Ing. Martin Kolář**

jednatel