

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Lubojaty – oprava havárie kanalizace na zahradě p. Ruska“
ze dne 9. 2. 2021 č.j.: MBC/3279/21/ŽP/Vav

1. Objednatel: Město Bílovec
Sídlo: Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted] starostka města
[redacted] r, místostarosta města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted] á, vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování
Telefon: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: LXM Group a.s.
Sídlo: Malostranská 579, 74242 Šenov u Nového Jičína
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]
Zastoupen ve věcech technických: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
DIČ: CZ25849832
IČO: 25849832
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4483.
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

I.
Nesporné skutečnosti

1. Dne 9.2.2021 uzavřely smluvní strany mezi sebou smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – akce s označením: „Lubojaty – oprava havárie kanalizace na zahradě p. Ruska“. Součástí prací je také likvidace vzniklého odpadu a úklid staveniště.

Z důvodu špatných klimatických podmínek (častých přívalových dešťů) v měsíci dubnu a květnu 2021, nemohl zhotovitel plnohodnotně provádět výstavbu, neboť docházelo v místě plnění k zaplavování a erozi půdy. Průtoky z odvodného obecního potrubí byly tak silné, že nebylo možné daný stav učerpat či přemostit. Povětrnostní podmínky a deště znemožňovaly také pohyb stavební techniky na staveništi.

2. Na základě okolností uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení do 31.7.2021.

III.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené v tomto Dodatku č. 1 zůstávají v nedotčeny.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato tento dodatek smlouvy byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen 62. schůzí Rady města Bílovec dne 14.06.2021 usnesením č. RM/1740/62/2021.

V Bílovci, dne 22. 06. 2021


Za objednatele:



starostka města

V Šenově u Nového Jičína, dne 23 .06. 2021

Za zhotovitele:



předseda správní rady