



ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 3 k POKYNU K REALIZACI č. 7

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyní představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změnu Pokynu k realizaci č.7 ze dne 21.2.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 4, **Systém počítání cestujících.**

Obsah Změny:

1. K původnímu projektu Systému počítání cestujících Objednatel požaduje ve stanici Černý most dodávku a montáž 33 nových čidel ARGUS INFRA. Dodavatel 11 těchto čidel demontoval v jiných stanicích, repasoval a namontoval ve stanici Černý most. Tato změna znamená snížení ceny Pokynu, tedy úsporu.


Výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Výše uvedená Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.


07. 452/14 / D-TRM

Upravená realizační dokumentace se zpracovanou Změnou byla převzata Objednatelům včetně výkazu Výměr v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu, který vyčísluje dopad této Změny na cenu Pokynu. Pokyn se touto Změnou **sníží** celkem o **270 750,26 Kč** bez DPH.


V Praze dne 24.9.2014



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva

