

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 1 k POKYNU K REALIZACI č. 11

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednající: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalénou Češkovou,
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17


IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem


jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 11 ze dne 29.4.2015 (dále jen „Pokyn“):

1. Cena za realizaci části díla dle **bodu 1 a)** tohoto Pokynu - „Realizace zprovoznění, zkoušek a revizí stacionární části vlakového zabezpečovače v 24 stanicích trati B“, se mění na **42 762 734,10 Kč** bez DPH.
Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o.



2. Cena za realizaci části díla dle **bodu 1 b)** tohoto Pokynu - „Dodávka speciálních testerů prvotního vybavení pro stacionární část vlakového zabezpečovače“, se mění na **3 105 443,75 Kč** bez DPH. Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o.



3. Cena za realizaci části díla dle **bodu 1 c)** tohoto Pokynu - „Dodávka náhradních dílů prvotního vybavení pro stacionární část vlakového zabezpečovače“, se mění na **20 973 263,94 Kč** bez DPH. Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o.



4. Cena za realizaci části díla dle **bodu 2 a)** tohoto Pokynu - „Rozpracování projektové dokumentace pro část C z etapy 0 do realizační dokumentace (RD) pro mobilní část vlakového zabezpečovače“, se mění na **16 869 886,21 Kč** bez DPH. Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o.




Cena za dokumentaci byla snížena o cenu dokumentace EZS – detekce pádu osob do kolejiště, která měla být původně zahrnuta do této etapy výstavby. Tato cena je v souladu s cenou uvedenou v pokynu k realizaci.







5. Cena za realizaci části díla dle **bodu 2 b)** tohoto Pokynu - „Instalace mobilní části vlakového zabezpečovače na 1 prototypovou soupravu“, se mění na **23 505 059,16 Kč** bez DPH. Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o.





V Praze dne **03 -07- 2015**



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel