

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 4 k POKYNU K REALIZACI č. 9

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,**

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
jednající: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,  
místopředsedkyní představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

**a společnost**

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16.9.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 3, **Rekonstrukce přenosů PTV na stanicích ZL, SD a LK** a bodu 5, **Realizace rekonstrukce EZS VŠ a zabezpečení mezistaničních úseků.**

### **Obsah Změny:**


1. Při rekonstrukci PTV ve stanici SD dojde na žádost objednatele k nedodání projektovaného switchu. Dotčené prvky budou zapojeny do stávajícího switchu.
2. Ve stanici SD bude na žádost objednatele provedena kamera K13 v otočném provedení, ne pevném.
3. Nebude realizována část EZS – mezistaniční úseky, videodetekce Colsys.
4. V části EZS – větrací šachty (VŠ) dochází ke změně koncepce zapojení kamer do systému Geutebrück. Nebude dodáno plánované samostatné záznamové zařízení a kamery budou zapojeny do záznamových zařízení ve stanicích VY, CH a PP. Objednatel požaduje doplnit napájecí panely EVOS do rozvaděčů.

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.


Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.

Upravené výkazy Výměr, které vyčíslují dopad Změny na cenu Pokynu, jsou v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu. Pokyn se touto Změnou snižuje celkem o **18 005 265,17** Kč bez DPH.



V Praze dne **21-09-2015**



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Jaroslav Ďuriš,  
předseda představenstva



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Bc. Magdalena Češková,  
místopředsedkyně představenstva



**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel



