

### ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 3 k POKYNU K REALIZACI č. 1

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

#### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,**

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,  
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

**a společnost**

#### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č.1 ze dne 6.3.2013 (dále jen „Pokyn“):

1. Bod 1d) - příprava realizační dokumentace pro „Rekonstrukci stacionární části VKV na trase B“ se ruší a vypouští se z tohoto Pokynu.
2. Vzhledem k bodu 1 a ke skutečnosti, že plnění ostatních bodů Pokynu bylo již ukončeno, smluvní strany souhlasí s ukončením tohoto Pokynu. V této souvislosti dojde k dofakturaci dodaného plnění následujícím způsobem:  
Zhotovitel fakturoval 60% z odhadované ceny plnění z dané realizační dokumentace při jejím dodání Objednateli. K dnešnímu dni obě smluvní strany odsouhlasili ocenění všech vytvořených realizačních dokumentací v rámci tohoto Pokynu a proto je možné definovaným způsobem dle sazebníku UNIKA vyčíslit odměnu Zhotovitele pro části 1 a 3 tohoto Pokynu. Od těchto odměn bude odečtena již vyplacená část (zminěných 60%) a Zhotovitel bude fakturovat Objednateli zbývající část odměny za vytvořené realizační dokumentace.

07.134/16/D-OME



Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna nemá vliv na harmonogram realizace.

V souladu s ukončením Pokynu 1 je Zhotovitel oprávněn fakturovat celkem **3 344 100,52** Kč bez DPH.

V Praze dne


25 -04- 2016



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Jaroslav Ďuriš,  
předseda představenstva



**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Jurík,  
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Bc. Magdalena Češková,  
místopředsedkyně představenstva

