

**„Výstavba skautské klubovny,
MŠ Dolákova 598/3, Praha 8 - Bohnice“**

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. VR 20/2020

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku

Městské části Praha 8, příspěvková organizace

IČO: 00639524

Se sídlem: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00

Zastoupena: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BAB mont s.r.o.

IČO: 24787159

Sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zastoupena: Petrem Antalem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: 27.prosince 2010 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 174203

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „**Smluvní strany**“ či každý samostatně „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek:

Čl. I.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY - DÍLA

Zhotovitel se tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. VR 20/2020 (dále jen „*Smlouva*“) zavazuje k provedení dodatečných prací (víceprací) na základě požadavku Objednatele. Rozsah těchto víceprací je vymezen cenovou nabídkou Zhotovitele, která je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku. Smluvní strany se s ohledem na sjednané vícepráce dále dohodly na prodloužení doby plnění Smlouvy o dobu realizace sjednaných víceprací.

Čl. II.
ZMĚNA CENY DÍLA

Text článku V. CENA DÍLA odst. 5.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo (vč. dodatků)	14.051.504,00 Kč
Cena méněprací	-196.255,33 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>1.178.407,88 Kč</u>
Celková cena	15.033.656,55 Kč

(slovy: patnáctmilionůtřicettřítisícšestsetpadesátšest korun českých, 55 hal, bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

Čl. III.
ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ SMLOUVY

Text článku IV. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY odstavce 4.1 se mění takto :

Dílo specifikované v článku II. Smlouvy Zhotovitel dokončí a předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **15.7.2021**.

Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří upravená příloha č. 1 Smlouvy (časový harmonogram prací), která tímto přílohu č. 1 Smlouvy nahrazuje. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Příloha: Cenová nabídka víceprací

Časový harmonogram prací (upravený)

V Praze dne 20.6.2021

Za objednatele:

BAB mont s.r.o.

Správce rozpočtu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11052** **Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8**
VÍCEPRÁCE

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **BAB mont s.r.o.** **IČO: 61498858**
Klíčovská 805/11 **DIČ: CZ61498858**
190 00 **Praha 9**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny **Celkem**

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Novostavba skautské klubovny	0				
11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-	0				
	Celkem za stavbu	0				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
18.0	Kácení a pěstební opatření	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
90	Oplocení	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
763	Dřevostavby	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				

786	Čalounické úpravy	PSV				
M21.1	Rozvaděč RK	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

100

5

[illegible]

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
139	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t			
Díl: 711 Izolace proti vodě						
141	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2			
143	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod.ref. Glastek 40 special mineral	m2			
144	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie ref.DELTA MS DRAIN	m2			
148	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. ref. Primer G (fa Mapei)	m2			
Díl: 763 Dřevostavby						
304	60726119.AR	D+M Deska dřevoštěpková OSB vyrovnání pod parapety	m			
307	765313186R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální proti ptactvu a hmyzu	m			
310	766417111R00	Kotvení podkladního roštu KVH na závitové tyče, chemické kotvy, klínování, vyrovnání	m2			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
337	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus			
340	61165401R	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 70x210	kus			
341	61165402R	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x210	kus			
349	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus			
350	549146000	Kování dveří vnitřní - pokojové, WC vč.zámku	kus			
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						
401	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2			
402	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2			
Díl: 786 Čalounické úpravy						
426	786623112R00	Dodatečná úprava kaslíků žaluzie	ks			
		Vyřezání, lepení vodítek pro žaluzie (fasáda, kingspan, modřín)	soubor			
427	786623129R01	Přívodní kabely vč. ovládání exter.žaluzií	soubor			
Díl: 18.0 Kácení a pěstební opatření						
454	111212351	Odstranění náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadu	soubor			
Díl: M21.1 Rozvaděč RK						
538	12	Nové rozvody slaboproud	soubor			
Díl: VN Vedlejší náklady						
685	VRN0	Vysoušení prostor	den			
686	VRN1	Oborová přirážka	Soubor			
687	VRN2	Přesun stavebních kapacit	soubor			
688	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
689	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
690	VRN5	Provoz investora	Soubor			
691	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11052** **Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8**
MÉNEPRÁCE

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **BAB mont s.r.o.** **IČO:** **61498858**
Klíčovská 805/11 **DIČ:** **CZ61498858**
190 00 **Praha 9**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____

dne _____

Za objednatele


VSP spol. s r. o.
 Palackého 165/16
 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
 DIČ: CZ48392430

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Novostavba skautské klubovny	0				
11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-	0				
	Celkem za stavbu	0				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
90	Oplocení	HSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
	Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
117	632411135RT1	Potěr ze SMS ref. Cemix, ruční zpracování, tl. 35 mm samonivelační anhydritový potěr	m2			
Díl: 64 Výplně otvorů						
119	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus			
120	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus			
121	553313002R	Ocel.zárubeň - průchod 600-900/2100 mm tl. dokončené příčky 100 - 300 mm	kus			
122	553313022R	Ocel. zárubeň - průchod 1201-1600/2100 mm tl. dokončené příčky 100 - 300 mm	kus			
123	553313032R	Ocel. zárubeň - průchod 1601-2700/2100 mm tl. dokončené příčky 100 - 300 mm	kus			
Díl: 90 Oplocení						
128	55342604b	D+M-Brána k oplocení 1kř. -1,25x1,45 m+FAB vč.povrch. úpravy	kus			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
341	61165402R	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x210	kus			
351	766664957V0b	Větrací mřížka dveří	kus			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání