

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 12. 5. 2020 ve znění dodatků č. 1 ze dne 22.1.2021 a č. 2 ze dne 4.5.2021 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Česká republika - Úřad práce České republiky**

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7  
zastoupena: Mgr. Alicí Kalouskovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech  
IČO: 72496 991  
Fakturační adresa: ÚP ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01, Karlovy Vary  
Kontaktní adresa: ÚP ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště Sokolov, k rukám xxxxxxxxxxxxxx, Jednoty 654, 356 01 Sokolov  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
č. ú.: 47825341/0710  
ID datové schránky: ukuzprq  
**(dále jen objednatel)**

**a**

**ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**

se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava  
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti  
IČ: 18248675  
DIČ: CZ18248675  
ID datové schránky: 4dkue9q  
**(dále jen zhotovitel)**

**I. Předmět dodatku**

1. Smlouva o dílo ze dne 12. 05. 2020 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.11.2019 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod systémovým číslem N006/19/V00030510 pro podlimitní veřejnou zakázku „ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2, spočívající ve změně termínu dokončení díla z důvodu nutnosti provedení stavebních dodatečných prací (víceprací), jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a které bude třeba realizovat.
3. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. VIII. odst. 2 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění: Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude postupovat v termínech stanovených závazným časovým harmonogramem, který je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy, přičemž se zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději v termínu do 15.8.2021. V souvislosti s tím, se mění závazný časový harmonogram prací, jehož nové znění tvoří přílohu této smlouvy o dílo a je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.

4. Součástí dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 až č. 12 jakožto příloha č. 2 dodatku č. 1. Ve Změnových listech č. 1, č. 3 až č. 7, dále č. 9 až č. 12 došlo k chybnému odkazu na příslušné ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. V souvislosti s výše uvedeným se:
  - a) ve Změnových listech č. 3, č. 6, č. 10 a č. 11 se odkaz „Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ v oddílu „Předpokládaný vliv na termín, kvalitu a cenu díla“ mění na: „Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“;
  - b) ve Změnovém listu č. 9 se odkaz „Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ v oddílu „Předpokládaný vliv na termín, kvalitu a cenu díla“ mění na: „Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“;
  - c) ve Změnových listech č. 4 a č. 12 se odkaz „Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ v oddílu „Předpokládaný vliv na termín, kvalitu a cenu díla“ mění na: Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“;
  - d) ve Změnových listech č. 1 a č. 7 se odkaz „Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ v oddílu „Předpokládaný vliv na termín, kvalitu a cenu díla“ mění na: Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“;
  - e) ve Změnovém listu č. 5 se odkaz „Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ v oddílu „Předpokládaný vliv na termín, kvalitu a cenu díla“ mění na: Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ u položek rozpočtu č. 195, 198, 199 a 200, u ostatních položek rozpočtu se jedná o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“.

## **II. Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem řádného uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

1. Závazný časový harmonogram prací

V Karlových Varech dne

Ve Svatavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Alice Kalousková  
ředitelka krajské pobočky

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel společnosti



## HARMONOGRAM STAVBY - REKONSTRUKCE ÚŘADU PRÁCE V CHEBU

	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
1. zemní práce															
2. sadové úpravy															
3. základy															
4. svislé konstrukce															
5. vodorovné konstrukce															
6. úpravy povrchů															
7. podlahové konstrukce															
8. výplně otvorů															
9. bourání konstrukcí															
10. izolace proti vodě, injektáž															
11. izolace tepelné															
12. ZTI + ÚT + VZT															
13. konstrukce zámečnické															
14. obklady a dlažby															
15. podlahové krytiny															
16. konstrukce SDK															
17. silnoproud + slaboproud															
18. výtah															
19. malby a nátěry															
20. dokončovací práce															
21. kompletace, úklid															

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - jednatel společnosti