



ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 7 k POKYNU K REALIZACI č. 9

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

jednající: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a JUDr. Janem Blechou,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16. 9. 2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu **3. Rekonstrukce přenosů PTV na stanicích ZL, SD a LK.**

Obsah Změny:

1. Změna spočívá v doplnění kamer na hranách nástupiště a sdružení obrazu z kamer na hranách nástupiště zařízením pro digitální sdružení obrazu s vložením mezidobí ve stanicích ZL, SD a LK.

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Předmět Změny bude v každé stanici dokončen do 1 měsíce od předání staveniště.

Pokyn se touto Změnou zvyšuje celkem o **3 832 846,20 Kč** bez DPH.

07.06.3/18/D-04E





