

# Dodatek číslo 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Zpracování projektové dokumentace na instalaci vysokorychlostního vážení v lokalitě - II/635 u obce Příkazy“  
ze dne 18.2.2020

mezi

**Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace** (dále jen „SSOK“),  
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,  
zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
**zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: [REDACTED]

[www.ssok.cz](http://www.ssok.cz)

e-mail: [REDACTED]

a

**Zhotovitel: M&T s.r.o.**

se sídlem: Štverákova 2779, 193 00 Praha 21

kontaktní adresa: Štverákova 32779, 193 00 Praha 21

zápis v OR u Městského soudu v Praze

**zastoupen: Ing. Miloš Týfa MBA - jednatel**

IČO: 278944452

DIČ: CZ27894452

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: RAIFFEISEN BANK Praha

Číslo účtu: 1121103211/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ing. Miloš Týfa**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Miloš Týfa

V souladu s bodem 13 (článku 1) smlouvy byla žádost o vydání správního rozhodnutí řádně a včas podána. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a na základě vyjádření magistrátu města Olomouce, jako příslušného úřadu, není předpoklad vydání správního rozhodnutí v termínu ani dle dodatku číslo 2. V souladu s bodem 6 (článku 5) smlouvy se smluvní strany dohodly na termínové změně takto:

**„provedení a předání celého díla Objednateli dle čl. 1, odstavce 1 této Smlouvy, nejpozději do 30. 9. 2021. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodloužení, která nemohl ovlivnit.“**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Za Objednatele:

V Olomouci dne:

29 -06- 2021

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

21.6.2021

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace

Správa silnic Olomouckého kraje  
*příspěvková organizace*  
poštovní přihrádka 37  
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc  
9