

## DODATEK Č. 1.

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0518/21/06/PO

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

- obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Plzeň**
  - sídlo: **Edvarda Beneše 1128/13**  
(fakturační adresa) **305 99 Plzeň**
  - zástupce ve věcech smluvních: **MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel**
  - IČ / DIČ: **006 69 806 / CZ 006 69 806**
  - bankovní spojení: **Česká národní banka**
  - číslo účtu: **33739311 / 0710**
  - tel. / fax: **377 401 111**
  - e-mail: **fnplzen@fnplzen.cz**
- (dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel

- obchodní jméno: **FALK efekt s.r.o.**
  - sídlo společnosti: **Radobyčická 2709/9**  
(fakturační adresa) **301 00 Plzeň**
  - zapsán v obchodním rejstříku vedeném u: **Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 37309**
  - zástupce ve věcech smluvních: **Bc- Michal Hauer, jednatel**
  - IČ / DIČ: **077 51 036**
  - bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
  - číslo účtu: **0008069432/0800**
  - tel. / fax: **[REDAKOVANÉ]**
  - e-mail: **[REDAKOVANÉ]**
- (dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo „FN Plzeň Bory – Oprava komunikace podél obj. č. 60 – fáze/etapa č. I., fáze/etapa č. II.“** ze dne 20. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“).

### 2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1. SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. V souladu s čl. 2.3. Smlouvy dochází v průběhu výstavby ke změnám zapsaným a zdůvodněným ve stavebním deníku, které vyvolávají vícepráce/méněpráce. Tyto odsouhlasené vícepráce/méněpráce jsou zohledněny v položkovém rozpočtu.
- 2.2. V čl. 4.2. Smlouvy se mění cena díla z původní ceny 418 998 Kč bez DPH na cenu **497 621 Kč bez DPH** z důvodu odsouhlasených víceprací/méněprací.

### 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1. Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Smlouvy je příloha:  
**Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací/méněprací – Krycí list výkazu výměr (nabídka zhotovitele)**
- 3.4. Tento Dodatek č. 1. Smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané.
- 3.5. Zhotovitel podpisem Dodatku č. 1. Smlouvy souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (podmínky smlouvy, osobní údaje atd.).



- 3.6. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tento Dodatek č. 1. Smlouvy a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1. Smlouvy, a že tento Dodatek č. 1. Smlouvy uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

V Plzni dne .....

V Plzni dne .....

.....  
za objednatele  
**Fakultní nemocnice Plzeň**  
**MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.**  
ředitel

.....  
za zhotovitele  
**FALK efekt s.r.o.**  
**Bc. Michal Hauer**  
jednatel

Kapitola	Položka	MJ	Počet MJ	Kč/MJ bez DPH	Celkem Kč bez DPH
----------	---------	----	----------	---------------	-------------------

**Vícepráce/méněpráce Fakultní nemocnice Bory, Plzeň**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

**A. VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ÚPRAVA VENKOVNÍ PLOCHY PARKOVIŠTĚ U RAMPY****ODTOK VODY Z PARKOVIŠTĚ**

1.	<u>ZAŽDĚNÍ A ZASYPÁNÍ NEPOTŘEBNÉHO KANÁLU V PLOŠE</u>	kpl	1,00	4 550,00	4 550,00
2.	<u>ODTOK VODY Z PARKOVIŠTĚ - úprava stávající šachty</u>	kpl	1,00	3 874,00	3 874,00
3.	<u>KG trubky a kolena -propojení</u>	kpl	1,00	4 290,00	4 290,00
4.	<u>BAGR - ZEMNÍ PRÁCE</u>	kpl	1,00	17 719,00	17 719,00
5.	<u>VÝKOPOVÉ PRÁCE - řezání asfaltu, ruční výkopy, pikování zbjječkou, ruční dokopání</u>	kpl	1,00	11 570,00	11 570,00
6.	<u>PŘESUNY HMOT</u>	kpl	1,00	4 550,00	3 500,00
7.	<u>KANALIZAČNÍ VPUŠŤ</u>	ks	2,00	2 795,00	5 590,00
Celkem					51 093,00

**KAČÍREK**

8.	<u>KAČÍREK VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNU HMOT</u>	kpl	1,00	20 150,00	20 150,00
9.	<u>GEOTEXTILIE</u>	kpl	1,00	2 700,00	2 700,00
Celkem					22 850,00

10.	<u>POKLÁDKA ASFALTU mimo plán kolem obrub, kanál, výkop pro kanál</u>	kpl	3,00	1 560,00	4 680,00
Celkem					4 680,00

**REKAPITULACE**

A.	VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ÚPRAVA VENKOVNÍ PLOCHY PARKOVIŠTĚ U RAMPY	78 623,00
Cena celkem bez DPH		<b>78 623,00</b>

**POZNÁMKA:**

Datum: 15.6.2021

Zpracoval: [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

**FALK efekt s.r.o.**

Bc. Michal Hauer

Jednatel

Tel: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

FALK efekt s.r.o.  
Radobyčická 9, 301 00 Plzeňtel: [REDAKCE]  
IČ: 077 51 036

Spisová značka C 37309 vedená u Krajského soudu v Plzni.

http: www.falkefekt.cz