

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-1581/2020/FLO

č. smlouvy zhotovitele: 120 025

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901/551 352 0014

na zpracování Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby

### „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

###### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

###### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [redacted]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

###### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

###### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednatelem

###### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

###### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

(Společně dále též jako „Smluvní strany“)

## Preambule

Na základě žádosti objednatele dne 3. 6. 2021 došlo k úpravě možnosti realizace předmětné stavby na závěr roku 2022. Tato změna je způsobena jinými stavbami, které ovlivňují železniční provoz v ŽST Semily a je nutno v daném období zajistit křížování vlakových souprav. Dále nové POV musí zohledňovat závěry výlukové komise. Z tohoto důvodu je nutné přepracovat POV, přeorganizovat jednotlivé výluky a zohlednit nové POV v jednotlivých PS a SO.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

**Jedná se o dodatek termínový, kdy se termíny plnění 4. a 5. dílčí etapy prodlužují o 2 měsíce, přičemž termín ukončení Díla zůstává stejný, tedy s předpokladem do konce roku 2022.**

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-1518/2020/FLO, číslo smlouvy zhotovitele: 120-025, ve znění dodatku č. 3, takto:

#### 1) 4. Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<i><b>Etapa</b></i>	<i><b>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</b></i>	<i><b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b></i>	<i><b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b></i>
Zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dokumentace DUR k připomínkám včetně stanovení nákladů stavby dle ZTP (Příloha č. 4) Vizualizace zpracované dle požadavků ZTP (Příloha č. 3)	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUR s kompletní dokladovou částí Podání žádosti o územní rozhodnutí (dle Přílohy č. 4)	Předávací protokol, Kopie žádostí předaná Objednateli, potvrzená podatelnou příslušného Stavebního úřadu
3. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP a PDPS k připomínkám včetně nákladů, soupisu prací a výkazu výměr (dle Přílohy č. 3)	Předávací protokol
4. dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení Nabytí právní moci územního rozhodnutí, aktualizace Záměru projektu k předložení na O6 a CK MD ČR	Předávací protokol, Kopie žádostí předaná Objednateli, potvrzená podatelnou Drážního úřadu,

			Územní rozhodnutí v právní moci
5. dílčí etapa	do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol, Společné povolení v právní moci
6. dílčí etapa	Předpoklad 2022	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

## 2) 6. Platební podmínky

- ruší se stávající text článku 6. odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 15 odst. 5.2. B smlouvy a dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. A smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 10. 12. 2020.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 8 a 9 odst. 5.2. A smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 131 000,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 3 až 5 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 2 184 500,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 až 13 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 1 796 800,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace.
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění – ukončení díla – předpoklad 2022**, fakturace ceny za autorský dozor dle položky č. 14 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1581/2020/FLO, číslo smlouvy zhotovitele: 120-025, nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za objednatele:

28.06.2021 07:40  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

V Praze

Za zhotovitele:

Datum: 2021.06.22  
08:22:58 +02'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.