

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 4 k POKYNU K REALIZACI č. 24

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Ing. Petr Witowski, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,
místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 24 ze dne 15.11.2018 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 2. Rádiová síť TETRA pro zajištění pokrytí radiové signalizace ve všech depech metra a dalších definovaných objektech a prostorách DPP

Obsah Změny:

Při realizaci projektu rádiové sítě TETRA pro zajištění pokrytí radiové signalizace ve všech depech metra a dalších definovaných objektech a prostorách DPP se uskutečnila řada jednání, testování a zkoušení. Na základě toho vznikly nové požadavky, které jsou detailněji popsány v příložených výkazech:

1. na všech lokalitách bude přidán 1ks bleskojistky pro svod antény GPS
2. na všech lokalitách bude upraveno silové napájení podle schválené realizační PD
3. klimatizační zařízení bude dodáno podle potřeby dle schválené realizační dokumentace
4. na některých lokalitách bude dle schválené PD potřeba stavebně oddělit technologii TETRA
5. v OZM Hostivař bude dodán a nainstalován další rack, včetně UPS, routeru a switchu

07 09.11.2018 DMF


6. v budově generálního ředitelství bude zařízení rozšířeno o komponenty nutné k vnitřnímu pokrytí budovy signálem TETRA
7. v garážích Řepy a Klíčov se nebudou dodávat nové anténní svody ani nové ocelové konstrukce, budou použity stávající
8. bude dodáno 140 ks ručních radiostanic MTP3550 namísto požadovaných 250 ks. Dále bude dodáno 30 ks ručních radiostanic ST7500
9. bude dodána programovací stanice radiostanic
10. bude dodáno nahrávací zařízení MOTOROLA NICE a UPS, nebude dodána 1 operátorská konzole

Výše popsané Změny byly v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schváleny.


Změny mají dopad do harmonogramu realizace. Harmonogram realizace se prodlužuje o 3 měsíce od podpisu tohoto Změnového příkazu.

Pokyn se touto Změnou **snižuje** celkem o **19 622,34 Kč** bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou vyznačeny v příložených výkazech výměr.


V Praze dne **04 -11- 2019**



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

