

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 5 k POKYNU K REALIZACI č. 8

dle Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

jednající: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a JUDr. Janem Blechou,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č.1 ze dne 6.3.2013 (dále jen „Pokyn“):

1. Vzhledem ke skutečnosti, že plnění bodu 11 - Realizační dokumentace PTV ve stanicích RD, JI, NB, HU, LZ, LK, SD, ZL, HN, MUC, IP a bodu 12 - Realizační dokumentace RU ve stanicích RD, JI, NB, HU, LZ, LK, SD, ZL, VS, KL, HL, CM z Pokynu 8 bylo již ukončeno, smluvní strany souhlasí s ukončením těchto bodů Pokynu. V této souvislosti dojde k dofakturaci dodaného plnění následujícím způsobem:

Zhotovitel fakturoval 60% z odhadované ceny plnění z dané realizační dokumentace při jejím dodání Objednateli. K dnešnímu dni obě smluvní strany odsouhlasili ocenění všech vytvořených realizačních dokumentací v rámci tohoto Pokynu a proto je možné definovaným způsobem dle sazebníku UNIKA vyčíslit odměnu Zhotovitele pro body 11 a 12 tohoto Pokynu. Od těchto odměn bude odečtena již vyplacená část (zmiňovaných 60%) z odhadované ceny projektu a Zhotovitel bude fakturovat Objednateli zbývající část odměny za vytvořené realizační dokumentace z odsouhlasené realizační ceny.

01 060/18/D-OHE


Realizační dokumentace dle bodu 11 a 12 Pokynu 8


Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.


Změna nemá vliv na harmonogram realizace.

V souladu s ukončením Pokynu 8 je Zhotovitel oprávněn fakturovat celkem **1 743 499,00 Kč** bez DPH.

V Praze dne 20.02.2018


**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva


AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Jurík,
jednatel


**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
JUDr. Jan Blecha,
místopředseda představenstva

