

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 5 k POKYNU K REALIZACI č. 16

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,**

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

jednající: Ing. Petr Witowski, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

**a společnost**

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 16 ze dne 25.11.2016 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 7. b) Realizační dokumentace pro pilotní projekt ve třech stanicích a 2 mezistaničních úsecích.

**Obsah Změny:**

1. V Projektu bylo řešeno zavěšení vyzařovacího kabelu v tunelech pod stropem na obou kolejích. Dle požadavku jednotlivých odborných složek DPP bude Projekt upraven a doplněn o zavěšení vyzařovacího kabelu na koleji ... na boku tunelu. Dle výsledků měření a dle nároků na údržbu bude vyhodnoceno, který způsob přichycení vyzařovacích kabelů v tunelech bude upřednostněn pro realizaci v ostatních mezistaničních úsecích na trasách A, B a C.

**Ad 1: Cena za Realizační dokumentaci dle bodu 1 bude vycházet z celkové hodnoty části Díla vyprojektované na základě tohoto Pokynu v souladu s ustanovením bodu 1.18 Smlouvy. Tímto Objednatel stanovuje zařídění všech projektových prací dle tohoto bodu Přílohy č. 1 Pokynu následovně:**

čj. d15/19/D-OHE

3.5.11 Kategorie Spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo III. Protože je požadovaná jednodušňová dokumentace, bude odměna počítána dle UNIKA 2012 „Projekt pro stavební povolení + projekt provedení stavby (DSP+DPS)“ s koeficientem 0,95 a je vñechnána odměna za DUR, která nebude řešena. Výsledkem je cena projektových prací  $1\%+21\%+(21\% \times 0,95)+5\%= 47,9\%$  z  $C_{3min}$  **Pásmo III kategorie 3.5.11 podle realizační ceny.**

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.


Změna nemá dopad na termín realizace.

V Praze dne


22 -03- 2019



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva



**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva