

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 2 k POKYNU K REALIZACI č. 21

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,**

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

jednající: Ing. Petr Witowski, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

**a společnost**

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 21 ze dne 31.03.2018 (dále jen „Pokyn“):

1. Změna se týká bodu č. 1 – Realizace rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra na trase A, B a C
2. Změna se týká bodu č. 4 - Vypracování Dokumentace pro provedení stavby rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra – trasa V. A
3. Změna se týká bodu č. 4 - Předpokládaná cena k realizaci rádiové sítě dle Dokumentace pro provedení stavby na trase V. A podle bodu 2.

### Obsah Změny:

1. Na základě poznatků z realizace pilotního projektu byly dohodnuty úpravy projektové dokumentace pro trasy A, B a C včetně pilotního úseku budou změněny prvky pro uchycení vyzářovacího kabelu a ostatních komponent rádiové sítě. Detailnější informace jsou v příloženém VV.

17.246/20/P-ME

2. Pro úsek V. A bude vypracována Dokumentace pro provedení stavby rádiové sítě v tunelech a stanicích V. A.
3. Bude vypracován předběžný oceněný výkaz výměr pro Dokumentaci pro provedení stavby rádiové sítě v tunelech a stanicích V. A dle předchozího bodu

Změna č. 1 nemá dopad do harmonogramu realizace

Změna č. 2 - Dle bodu 6.5 dodatku č. 3 smlouvy, se termín plnění bodu 2 stanovuje na nejpozději do 9 měsíců od vydání tohoto ZP

Změna č. 3 - harmonogram realizace bude součástí realizační dokumentace zpracované podle bodu 2 tohoto Změnového příkazu


Cena za Realizační dokumentaci bude vycházet z celkové hodnoty části Díla vyprojektované na základě tohoto Změnového Příkazu v souladu s ustanovením bodu 1.18 Smlouvy. Tímto Objednatel stanovuje zařazení projektových prací dle tohoto bodu č. 3 Změnového Příkazu následovně:


**3.5.11 Kategorie Spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo III.** (z důvodu, že se jedná o rekonstrukce, se projektové práce přeřazují z pásma II. do pásma III.). Protože je požadována dokumentace DPS, budou odměny počítány dle UNIKA 2012 „Projekt provedení stavby (DPS)“ s koeficientem 0,95 a je vynechána odměna za DUR, která nebude řešena. Výsledkem je cena projektových prací  $1\%+22\%+5\%=28\%$  z  $C_{3min}$  Pásma III kategorie 3.5.11 podle realizační ceny.


Pokyn se touto Změnou **navyšuje** celkem o **133 957 251,72 Kč** bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou vyznačeny v příložených výkazech Výměr.

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelům oboustranně schválena.

V Praze dne  2020

  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva

  
AŽD Praha s.r.o.  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel

  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva 