

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 1 k POKYNU K REALIZACI č. 22

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,
místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 22 ze dne 20.4.2018 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodů 5. **Pilotní realizační projekt systému Bezdrátového přístupu k vlaku**

Obsah Změny:

1. Projekt byl objednán jako Dokumentace pro provedení stavby (DPS). Protože před realizací bude muset proběhnout stavební řízení, musí být projekt objednán jako Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby (DSP+DPS)
2. Dle požadavku jednotlivých odborných složek DPP bude projekt doplněn částí Posouzení vlivu na Ochranu osobních údajů dle čl. 35 GDPR

Ad 1: Cena za Realizační dokumentaci dle bodu 1 bude vycházet z celkové hodnoty části Díla vyprojektované na základě tohoto Pokynu v souladu s ustanovením bodu 1.18 Smlouvy. Tímto Objednatel stanovuje zatřídění všech projektových prací dle tohoto bodu Přílohy č. 1 Pokynu následovně:

3.5.11 Kategorie Spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo III. Protože je požadována jednostupňová dokumentace, bude odměna počítána dle UNIKA 2012 „Projekt pro stavební povolení

17. 402/18/D-OME


+ projekt provedení stavby (DSP+DPS)“ s koeficientem 0,95 a je vynechána odměna za DUR, která nebude řešena. Výsledkem je cena projektových prací $1\%+21\%+(21\% \times 0,95)+5\%= 47,9\%$ z C_{3min} Pásma III kategorie 3.5.11 podle realizační ceny.

Ad 2: Cena za zpracování Koncepční studie dle bodu 2 bude stanovena dle sazebníku Unika 2012 bod 3.3.3 „ Zpracování dokumentace předprojektové přípravy“, tj. **5% z C_{3min} Pásma III kategorie 3.5.11 podle realizační ceny.**

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna nemá dopad na termín realizace.


V Praze dne 17 -10- 2018



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

