

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 41/2021/OMM ze dne
21. 05. 2021

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: {anonymizováno}, vedoucím OMM
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: ČS, a.s.,
č. účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

{anonymizováno}, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

{anonymizováno}, referentka OTS – tel. 556 879 667, 731 681 801
e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

NH stavby s.r.o.

Adresa: Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Zastoupeno: {anonymizováno}, jednatelem společnosti
{anonymizováno}, jednatelem společnosti
IČ: 28980697
DIČ: CZ28980697
Bankovní spojení: Fio a.s.
č. účtu: {anonymizováno}
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

p. {anonymizováno} - tel. 603 147 033, e-mail: pavel@nhstavby.cz
p. {anonymizováno} – tel. 605 145 120, e-mail: petr@nhstavby.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 05. 2021 Smlouvu o dílo na stavbu „**Dodávka a montáž interiérových dveří Česká 684, Kopřivnice**“ (dále jen „smlouva“)

2. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž interiérových dveří v rozsahu dle:

- cenové nabídky ze dne 19. 05. 2021

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu nepředvídatelných komplikací v souvislosti s provozními vlivy výrobce dveří – opožděná dodávka materiálů pro výrobu, na změně ustanovení článku 4. odst. 1 smlouvy Doba a místo plnění.

2. Článek 4. nově zní:

Ukončení a předání kompletního díla: **16. 07. 2021**

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Kopřivnici dne

V Palkovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

{anonymizováno}
vedoucí OMM

{anonymizováno}
jednatel společnosti NH stavby s.r.o.