

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 63.19
P20V00000390

Smlouva o dílo

Dodatek č. 4

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Besední 259/2, 715 00 Ostrava - Michálkovice
zastoupený p. Petrem Pašandou, jednatelem

IČO: 253 92 077
DIČ: CZ25392077
Peněžní ústav: KB Ostrava

Č. účtu: 86-6162970277/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 18043

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 4

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4591/RMOB-JIH/1822/80 ze dne 17.06.2021 dohodly uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0943/2020/INV ze dne 12.10.2020.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0943/2020/INV :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto Dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			4 787 676,10
Dodatek č. 1	- 85 129,39	346 457,92	261 328,53
Dodatek č. 2	- 215 248,92	233 402,31	18 153,39
Dodatek č. 3		15 168,52	15 168,52
Dodatek č.4		54 731,01	54 731,01
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1, 2, 3 a 4			5 137 057,55

Položkový rozpočet změn je doložen přílohou č. 1 .

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1– Položkový rozpočet VCP č.04

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum : _____

Datum : _____

Místo : Ostrava – Hrabůvka

Místo : Ostrava

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

p. Petr Pašanda
jednatel