

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019	11
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180	
název ZL:	Neodstranění plynoměrů a zbudování skříňky	
dotčené st. objekty:	SH Šternberk - Šternberské návrší SO 04.1. Dvůr Lesovna	
podklady pro ZL:	Zápis ze SD	
	Schéma bezpečnostní skříňky	

předmět změny:

Neprovedení demontáže plynoměrů. Zároveň pro ochranu plynoměrů je nutné zbudovat bezpečnostní skříňku, protože stávající zděná skříň byla odstraněna při budování dlažby na opěrné zdi pod lesovnou.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Pro objekt lesovny je provedena přípojka NTL plynu, která je ukončena hlavním uzávěrem. Dle projektové dokumentace se stávající plynoměry pro byty lesovny měly demotnovat a přemístit na nové místo v lesovně. Vzhledem k tomu, že objekt lesovny není předmětem tohoto díla, je žádoucí plynoměry ponechat ve stávajícím stavu. Z důvodu bezpečnosti a ochrany těchto plynoměrů je nutné na ně vybudovat ochrannou skříňku, protože stávající byla zděná a musela být odstraněna kvůli pokládce dlažby na opěrnou zeď u Lesovny. Její technický stav byl špatný.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změna není nepředvídatelná, vyplynula z provozních podmínek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nově dodaná skříň na ochranu plynoměrů je z důvodu hospodárnosti zadána změnou dodavateli stavby.

zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 4

záporná hodnota změny	bez DPH	20 391,97	Kč
	21%DPH	4 282,31	Kč
	celkem	24 674,28	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	19 272,64	Kč
	21%DPH	4 047,25	Kč
	celkem	23 319,89	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-1 119,33	Kč
	21%DPH	-235,06	Kč
	celkem	-1 354,39	Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby

vyjádření AD:

Změna odpovídá změně projektu.

vyjádření TDS:

Změna je nezbytná pro bezpečnost plynoměrů.

vyjádření objednatele:

Jedná se o věcně způsobilý výdaj.

vyjádření orgánu památkové péče:

Práce nejsou v rozporu se závazným stanoviskem.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněpráce
příloha č. 2	rozpočet vícepráce
podklad č. 1	zápis ze SD
podklad č. 2	schéma bezpečnostní skříňky

za zhotovitele:	xxxx		Datum <input style="width: 80%;" type="text"/>
za AD:	xxxxx		Datum <input style="width: 80%;" type="text"/>
za TDS:	xxxxxxx		Datum <input style="width: 80%;" type="text"/>
za objednatele:	xxx		Datum <input style="width: 80%;" type="text"/>
	xxxxxxx		Datum <input style="width: 80%;" type="text"/>

|