

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019	12
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180	
název ZL:	Neprovedení kamerového záznamového zařízení a umístění řídicí jednotky PZTS	
dotčené st. objekty:	SH Šternberk - Šternberské návrší SO 03 Ledovna, SO 04.01 Dvůr Lesovna	
podklady pro ZL:	Zápisy z SD	
předmět změny: Neprovedení montáže kamery na ledovně, umístění řídicí jednotky elektronického zabezpečovacího systému do hygienického zařízení ve dvorku Lesovny.		
zdůvodnění nezbytnosti změny: Projektant kamerového zabezpečovacího systému plánoval napojení řídicí jednotky do lesovny, ve které se však nyní nachází byt, z tohoto důvodu objednatel rozhodl o nerealizaci kamerového systému, neboť se jedná pouze o jednu kameru a prostor před ledovnou je již střežen jinou, stávající kamerou umístěnou v areálu parku. Z tohto důvodu musí objednatel však nutně rozhodnout o finálním umístění řídicí jednotky PZTS do hygienického zařízení na dvorku lesovny tak, aby objekt ledovny byl chráněn. Tato položka nebyla v rozpočtu projektu zahrnuta, protože projekt počítal s napojením na kamerový systém.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Změna vyplynula z provozních podmínek.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Dokončení funkčního zabezpečovacího systému nově budovaného hygienického zázemí je nutnou podmínkou a součástí projektu.		
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4		
záporná hodnota změny	bez DPH	71 702,38 Kč
	21%DPH	15 057,50 Kč
	celkem	86 759,88 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	94 658,44 Kč
	21%DPH	19 878,27 Kč
	celkem	114 536,71 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	22 956,06 Kč
	21%DPH	4 820,77 Kč
	celkem	27 776,83 Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby		
vyjádření AD: Změna odpovídá změně projektu.		
vyjádření TDS: Změna je nezbytná pro zajištění bezpečnosti výstupů projektu.		
vyjádření objednatele: Jedná se o věcně způsobilý výdaj, který vede k naplnění cílů projektu.		
vyjádření orgánu památkové péče: Práce nejsou v rozporu se závazným stanoviskem.		
další vyjádření:		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	rozpočet méněpráce	
příloha č. 2	rozpočet vícepráce	
podklad č. 1	Zápisy ze SD	
za zhotovitele:	xx	Datum <input style="width: 100px;" type="text"/>
za AD:	xxxxxxx	Datum <input style="width: 100px;" type="text"/>
za TDS:	xxxxxxxxxxx	Datum <input style="width: 100px;" type="text"/>
za objednatele:	xxxxxxx xxxxx	Datum <input style="width: 100px;" type="text"/>

|