

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 12 - Bart /2212, 5171/2021
Evidenční číslo: 13211000 81

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec UMČ Brno-Bystrc (TDI) Ing. Pavel Bednář

Zhotovitel:

Obchodní firma: H.K.U., spol. s r.o.
Sídlo: Poděbradova 113, 612 00 Brno
adresa pro doručování: Poděbradova 113, 612 00 Brno
zastoupená: Ing. Jiřím Uhrem, Pavlem Mokřým, jednatele
stavbyvedoucí: Pavel Mokřý
IČO: 25515161 DIČ: CZ25515161
bankovní spojení ČSOB a.s., č.ú. [REDAKCE]
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496.

dále jen zhotovitel
uzavřeli ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1 v tomto znění:

Článek I. Preambule

1. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „**Oprava chodníku mezi domy Rerychova 6 – 10, Brno-Bystrc**“
2. Při zemních pracech na opravě uvedeného chodníku byla zjištěna při odtěžování podkladních vrstev přítomnost betonové vrstvy o tl. 10 cm na ploše 118 m² oproti předpokládané podkladní vrstvě kameniva drceného. Je nutné strojně vybourat vrstvu betonu prostého u tl. 10 cm, její naložení, odvoz a uložení na městskou skládku.
Dále budou navíc provedeny odkopávky a prokopávky nezapažené v hor. tř. 3 o objemu 6,8 m³ v podélné trase chodníku z důvodu zmírnění sklonu chodníku pro bezpečnost chodců.
Vzhledem k nutnosti nepřekročení finančních prostředků u této akce podle rozpočtu MČ Brno-Bystrc nebude provedena dodávka a osazení části zábradlí v délce 24 bm. Tato méněpráce neohrozí bezpečnost chodců.

Tyto skutečnosti nebylo možné dříve identifikovat.

Původní cena díla ve výši 418 794,-Kč bez DPH se zvyšuje o 4 556,10 Kč a činí 423 350,10 Kč bez DPH.

Článek II. Změny smlouvy

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že **Článek IV. Cena díla** se mění a bude mít následující znění:

1.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, včetně DPH celkem ve výši: **512 253,62- Kč**

DPH činí: **88 903,52 Kč**

cena bez DPH: **423 350,10 Kč**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- změnový list č.1

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

5. K podpisu dodatku je na základě usnesení Z 8/1., bod 3.06 ze dne 19.11.2018 a Zásad pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením RMČ 8/13., bod 6.2.03 dne 8.1.2020 oprávněn místostarosta MČ Brno-Bystrc Ing. Tomáš Jára.

6. Dodatek č.1 byl projednán na jednání IKVZ dne 25.6. 2021

V Brně dne 25.6. 2021

.....


objednatel

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc
místostarosta

Za správnost: Ing. Bárta



.....



zhotovitel

H.K.U., spol. s r.o. ④
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 00 Brno, Poděbradova 113
IČ: 25515161, DIČ: CZ25515161



Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oprava chodníku mezi domy Rerychova 6 - 10, Brno-Bystrc		
Objekt:	Chodník ve svažitém terénu mezi bytovými domy Rerychova 6 - 10		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00		
Zhotovitel:	H.K.U., spol .s r.o., Poděbradova 113, 612 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Bednář, pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc		
<p>Popis změny:</p> <p>Při zemních pracích na opravě uvedeného chodníku byla zjištěna při odtěžování podkladních vrstev přítomnost podkladní betonové vrstvy o tl. 10 cm na ploše 118 m2 oproti předpokládané podkladní vrstvě kameniva drceného. Je nutné strojně vybourat betonovou vrstvu o tl. 10 cm. její naložení, odvoz a uložení na městskou skládku. Dále budou navíc provedeny odkopávky a prokopávky v hor. tř. 3 o objemu 6,8 m3 v podélné trase chodníku z důvodu zmírnění sklonu chodníku pro bezpečnost chodců. Vzhledem k nutnosti nepřekročení finančních prostředků u této akce podle rozpočtu MČ Brno-Bystrc nebude provedena dodávka a osazení části zábradlí v délce 24,0 bm. Tato méněpráce neohroží bezpečnost chodců.</p>			
	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	33 386,10 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	28 830,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	4 556,10 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	956,78 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	5 512,88 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení termínu dokončení o 0 dní	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č.12 - Bart/2212,5171/2021, Dodatku č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	23.6.2021	Pavel Mokry
	TDI:	23.6.2021	Ing. Pavel Bednar
	Objednatel (statutární zástupce):	25.6.2021	Ing. Tomáš Já
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		