

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557 trati Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk – Poříčany a rekonstrukce PZS a doplnění závor“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1309/2021/Bř

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 1: 3273514800/ 5213530055

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 2: 3273514800/ 5213530056

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 3: 3273514800/ 5213530057

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 4: 3273514800/ 5213530058

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 5: 3273514800/ 5213520097

a

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
spisová značka C 1713

bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupena: Eva Hadravová, MSc., MBA, jednatel společnosti
Ing. Lukáš Babický, MBA, prokurista a ředitel společnosti

Korespondenční adresa:

MONZAS, spol. s r.o.
Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **88/2020-2021**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava poddodavatelského systému Zhotovitele a s tím spojená úprava Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 1 Smlouvy – Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.5.2., o úpravu poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o následující obchodní firmy VIAMONT Projekt s r.o. a PROJEKT servis spol. s r.o.. Objednatel s úpravou poddodavatelského systému Zhotovitele souhlasí. Vzhledem k výše uvedenému se tak procentuální podíl prací prováděných poddodavateli zvyšuje na 47,3 %.

V návaznosti na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a současně Přílohy č. 8 Smlouvy.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o změny, které by byly podřaditelné pod některé z ustanovení Směrnice SM 53, v platném znění, a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1309/2021/Bř, číslo smlouvy Zhotovitele: 88/2020-2021, ve znění dodatku č. 1 takto:

1) Čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/25/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

2) Příloha č. 8 Smlouvy - Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 - Seznam poddodavatelů. Ruší se znění Přílohy č. 8 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1309/2021/Bř, číslo smlouvy Zhotovitele: 88/2020-2021, ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy):

Seznam poddodavatelů

- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Za Objednatele:

V Praze

Datum: 2021.06.28
07:11:26 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

Datum: 2021.06.14 15:18:16
+02'00'

.....
Eva Hadravová, MSc., MBA
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.
(podepsáno elektronicky)

Datum: 2021.06.14
14:13:56 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Babický, MBA
prokurista a ředitel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.
(podepsáno elektronicky)

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 9 května 45, 266 01 Tetín, IČO: 186 01 227	Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr – geodetické práce v rámci položky č. 1 objektu SO 98-98 ve stavbách č. 1, 2, 3, 4 a 5	1,1 %
VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 250 21 851	Realizace objektu SO 01-11-01, SO 01-13-01 ve stavbě č. 2 a dále SO 01-10-01, SO 01-11- 01, SO 01-13-01, SO 02-10-01, SO 02-11-01 a SO 02-13-01 ve stavbě č. 5	16,2 %
ATE, s.r.o., Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb, IČO: 483 60 473	Dodávka a šéfmontáž technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení, tj. tyto položky v rámci PS 01-01- 31 ve stavbách č. 1, 2, 3, 4 a 5 a dále PS 02-01-31 ve stavbě č. 5	20 %
Elektrizace železnic Praha a.s., Náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 471 15 921	Dodávka a montáž silnoproudé technologie v rámci SO 01-86- 01 ve stavbách č. 1, 2, 3, 4, 5, SO 02-86-01 ve stavbě č. 5 a SO 01-13-01 ve stavbě č. 2	2 %
VIAMONT Projekt s r.o., Českobrodská 628, 190 11 Praha 9 – Běchovice, IČO: 077 57 867	Spolupráce při zajištění projektové dokumentace ve stupni DSP stavby 1, 2, 3 a 4	5 %
PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČO: 498 23 141	Spolupráce při zajištění projektové dokumentace ve stupni DSP stavby 5	3 %
	Celkem	47,3 %