

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

**Název zakázky: „Vypracování projektové dokumentace
„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov““**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: [xxx](#)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S64020540019

ev. č. registru VZ: 64019180

číslo jednací: 17738/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení: ČSOB a.s., Brno, č. účtu: 382432553/0300

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2020/016

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo **Vypracování projektové dokumentace „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov“**, číslo smlouvy objednatele: S64020540019, číslo smlouvy zhotovitele: 2020/016, uzavřené dne 2. 3. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu:

U Objednatele došlo ke změně vnitřních předpisů, na základě které bylo nutné technické řešení projektu podrobit kontrole generálního ředitelství Objednatele, se kterou se při zadávání zakázky nepočítalo, a která měla vliv na časovou náročnost přípravy a realizace projekčních prací v rámci projednávání a zapracování jednotlivých připomínek v již vyhotoveném projektu. Z důvodu komplikací při uzavírání dohody o podmínkách realizace stavby s Českými drahami, a.s., nebylo možné zajistit vydání stavebního povolení. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu plnění díla.

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 4. Smlouvy o dílo, s názvem TERMÍN PLNĚNÍ, odstavec 4.1 se mění a nově zní:**

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: dnem účinnosti smlouvy

ukončení: do 31. 10. 2021.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
dne 30. 6. 2021

elektronicky podepsáno
dne 29. 6. 2021

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Milan Ptáček
Signal Projekt s.r.o.
jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1752744

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8c3b9f5-c887-4c27-9809-4e3c4e4d4a4c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.06.2021 10:46:01



9b9be50f-98bf-4884-aa03-3e881c96c4b0