

**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCI  
V RÁMCI PROJEKTU SLDB 2021**

evid. č. ČSÚ: 101-2021-D

evid. č. ČP: 2019/11190/D3

**Česká republika – Český statistický úřad**

se sídlem: Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10  
zastoupená: Ing. Liborem Svobodou, nositelem projektu SLDB  
IČO: 00025593  
DIČ: CZ00025593  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Úřad“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

**Česká pošta, s.p.**

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1  
zastoupená: Ing. Romanem Knapem, generálním ředitelem  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Pošta“, „Česká pošta“ nebo „ČP“) na straně druhé

(Úřad a Pošta dále též jen „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění text Smlouvy o horizontální spolupráci v rámci projektu SLDB 2021, evid. č. ČSÚ: 217-2019-S/evid. č. ČP: 2019/11190, ze dne 29. 11. 2019, ve znění dodatků č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“), a to následovně:

**Preambule**

Přípravy a realizace terénních prací při Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dále jen „SLDB 2021“) na základě zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SLDB 2021“) byly a jsou dotčeny epidemickou situací v souvislosti s onemocněním COVID-19, a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními státních orgánů vyplývajícími z právních předpisů upravujících krizové řízení. Smluvní strany věnovaly a věnují této problematice mimořádnou pozornost. Spolupracují přitom s k tomu příslušnými státními orgány.

1. Stav příprav byl smluvními stranami poprvé představen na zasedání Ústředního krizového štábu (dále také „ÚKŠ“) dne 13. ledna 2021. Zde byl smluvním stranám uložen úkol, aby projednaly problematiku realizace SLDB 2021 s náměstkyní ministra zdravotnictví - hlavní

hygieničkou. Toto jednání se uskutečnilo dne 18. ledna 2021. Zástupci smluvních stran zde prezentovali navrhovaná opatření a jednání bylo zakončeno s tím, že **„SLDB 2021 se může v zákonem předpokládaném termínu uskutečnit za předpokladu, že důraz bude kladen na online sběr dat a činnost sčítacích komisařů při terénním došetření bude v součinnosti ČSÚ a České pošty modifikována tak, aby došlo k výraznému omezení osobních kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem“**, analogicky k doručování poštovních zásilek.

2. Výše uvedený společný závěr byl dne 20. ledna 2021 projednán na zasedání ÚKŠ se stanoviskem ministerstva zdravotnictví, že **za dodržení dojednaných hygienických opatření Sčítání 2021 může proběhnout**: „*SLDB 2021 proběhne většinou v online režimu. Osobní kontakt v rámci terénních došetření bude minimalizován. V nezbytných případech bude postup při osobním kontaktu probíhat analogicky k doručování poštovních zásilek. Sběr formulářů bude řešen vložením do poštovních schránek či přímo na pobočky*“. Další postup příprav byl pak znovu projednán a vzat na vědomí na zasedání ÚKŠ dne 10. března 2021.
3. ČSÚ i Česká pošta aktivně reflektovaly také **další vývoj epidemické situace a zejména zpřísnující opatření schválená vládou** na konci února (tzv. lockdown) a v dalších týdnech. Mezi nejdůležitější opatření a změny dohodnuté v této souvislosti při realizaci terénních prací patří:
  - a. **Úpravy průběhu informační pochůzky** tak, že byly vyloučeny kontakty mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem tj. zejména **sčítací komisaři nebudou vstupovat při těchto pracích do vnitřních prostor budov**; při pohybu ve venkovním prostoru budou komisaři splňovat požadavky v oblasti povinného testování a požadavky na vybavení ochrannými pomůckami (respirátory a dezinfekčními gely).
  - b. Prodloužení z epidemického hlediska zcela bezrizikové formy **online sčítání**, z původně plánovaného termínu od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, **až do 11. května 2021**, tedy souběžně s terénním došetřením, a úprava postupů terénních prací vyplývajících z tohoto souběhu.
  - c. Změny v oblasti **distribuce formulářů**. Pracovní postupy byly v souvislosti s epidemickou situací výrazně modifikovány tak, aby v souladu se závěry ÚKŠ probíhala distribuce formulářů do domácností analogicky k doručování poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických požadavků (povinné testování, ochranné pomůcky, dezinfekce, předání formulářů venku před domem, minimalizace doby kontaktu). Byla zrušena povinnost komisařů poskytovat na žádost asistenci s vyplněním a metodickou pomoc.
  - d. Úpravy způsobu **sběru vyplněných formulářů**. Ten bude probíhat formou jejich odeslání v předané odpovědní obálce **cestou standardní poštovní služby** zdarma na adresu P.O.Boxu Sčítání 2021 nebo odevzdáním na cca 800 kontaktních místech Pošty (vybrané pošty) a ČSÚ (krajské správy).
4. Smluvní strany o situaci nadále při jednáních s náměstkyní ministra zdravotnictví – hlavní hygieničkou informují příslušné orgány o těchto opatřeních a jejich realizaci v průběhu terénních prací. Jednání se uskutečnilo dne 14. 4. 2021 a následně 5. 5. 2021.
5. Výše uvedené skutečnosti vedly smluvní strany k přípravě Přílohy č. 06 Realizačního projektu: Změnového dokumentu projektu TP SLDB v návaznosti na COVID-19. Nejdůležitější změny vyplývající z tohoto dokumentu, zejména v oblasti způsobu provedení terénních prací je vhodné promítnout také do textu smlouvy o horizontální spolupráci a její přílohy č. 3. Z toho důvodu smluvní strany uzavírají tento Dodatek.

## I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26. 3. 2021 sjednaly změnu Realizačního projektu TP v dokumentu označeném jako Příloha č. 06 Realizačního projektu: Změnový dokument projektu TP SLDB v návaznosti na COVID-19 (dále jen „Změnový dokument Realizačního projektu TP“), přičemž změny uvedené v tomto Změnovém dokumentu Realizačního projektu TP upravily způsob realizace předmětu plnění a v některých případech také změnilly předmět plnění a související práva a povinnosti smluvních stran oproti obsahu stanovenému touto smlouvou a jejími přílohami a oproti obsahu stanovenému v Realizačním projektu TP. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Změnovým dokumentem Realizačního projektu TP upravily v souladu s ust. 1.4 Článku 1 Smlouvy svá práva a povinnosti odlišně od Smlouvy a jejích příloh tak, aby byl Společný úkol realizován v souladu se závěry Ústředního krizového štábu a za souhlasu ministerstva zdravotnictví s maximálním důrazem na on-line sčítání, za výrazného omezení osobních kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem a při respektování všech vládních opatření, přičemž sjednaly následující soubor opatření:
  - a) Prodloužení on-line sčítání i po dobu terénních prací za podmínek stanovených v kapitole 3 (On-line sčítání) Změnového dokumentu Realizačního projektu TP.
  - b) Minimalizace osobních kontaktů, obsluha domů komisaři bude probíhat z venku (komisaři nevstupují do domů ani k jednotlivým bytům), prodloužení termínů distribuce LSF dle § 18 odst. 1 zákona o SLDB 2021 do 7. 5. 2021 a zrušení asistovaného vyplnění formulářů a zrušení poskytování metodické podpory komisaři, to vše za podmínek a ve specifikace uvedené v kapitole 2 (Informační pochůzka) a v kapitole 4 (Pochůzky komisařů a jejich dopady na SM a KM) Změnového dokumentu Realizačního projektu TP.
  - c) Zajištění osobních ochranných prostředků v souvislosti s epidemií COVID-19 pro sčítací komisaře a další pracovníky terénních prací za podmínek stanovených v části 6.5 (Osobní ochranné prostředky SK) kapitoly 6 (Ostatní) Změnového dokumentu Realizačního projektu TP.
  - d) Sběr formulářů bude probíhat primárně přes P.O.BOX, při výdeji formuláře bude automaticky předána také obálka pro odevzdání přes P.O.BOX, dojde ke zrušení pochůzek sběru komisaři a zrušení kontroly vyplnění LSF Českou poštou a zrušení jejich oprav, to vše za podmínek stanovených v kapitole 4 (Pochůzky komisařů a jejich dopady na SM a KM) Změnového dokumentu Realizačního projektu TP.
  - e) Podpůrné aktivity jako školení, tisk, rozvoz a personální zajištění se budou realizovat v souladu s kapitolou 6 (Ostatní) Změnového dokumentu Realizačního projektu TP.
  - f) Volitelné dodatečné kroky po 11. květnu 2021, které bude Česká pošta připravovat a bude připravena na jejich realizaci na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran: (i) Dodatečné prodloužení fungování pracovišť KM, (ii) Dodatečné prodloužení příjmu obálek do P.O.BOX, (iii) Dodatečná pochůzka sběru komisaři a (iv) Infrastruktura pro zajištění dodatečných kroků včetně IS/ICT.
  - g) Česká pošta realizuje nad rámec původního rozsahu plnění (1) tisk 5 100 000 informačních letáků a (2) jejich roznos službou Roznáška informačních materiálů v počtu 5 100 000 ks letáků (Informační leták) formátu A5 o hmotnosti 80 g/ks, leták je určen do všech domácností včetně odpíračů reklamy.

Podmínky služby Roznáška informačních materiálů se řídí Obchodními podmínkami služby Roznáška informačních/propagačních materiálů, které jsou ve znění účinném ke dni uzavření tohoto Dodatku k dispozici zde:

[https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/ostatni\\_sluzby.pdf/b79ebe27-90c9-4430-894a-e7daae2d86cc](https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/ostatni_sluzby.pdf/b79ebe27-90c9-4430-894a-e7daae2d86cc).

Smluvní strany se zároveň dohodly, že je zrušen tisk *Oznámení o sběru a náhradním termínu LSF* dle přílohy č.1 Smlouvy BS04-05 Vytištění LSF a dalších tiskovin. Náklady České pošty spojené s přípravou tisku této tiskoviny, které byly ze strany České pošty již vynaloženy, jsou součástí odměny dle odst. 5.1 Smlouvy.

2. Smluvní strany dále na základě jednání smluvních stran stanovily ukončení on-line sčítání i terénního došetření v termínu 11. května 2021 a přijaly rozhodnutí o realizaci volitelných dodatečných kroků dle Změnového dokumentu Realizačního projektu TP. Smluvní strany na základě tohoto sjednaly následující:

- a) **Dodatečné prodloužení KM.** Provoz kontaktních míst bude probíhat do 21. května 2021, kontaktní místa budou provádět administrativní činnosti související s ukončením sčítání, zejména dořešení mimořádných situací, stížností a podnětů občanů souvisejících s průběhem distribuce a sběru LSF, případně vydávání náhradních LSF v mimořádných případech a příjem odevzdaných LSF.
- b) **Dodatečné prodloužení P.O.BOX.** P.O.BOX pro příjem obálek s LSF bude v provozu z důvodu řádného zabezpečení doběhu doručování LSF z P.O.BOX do 28. května 2021.
- c) **Dodatečná pochůzka sběru komisaři.** Činnosti stanovené v části 5.3 (Dodatečná pochůzka sběru komisaři) kapitoly 5 (Volitelné dodatečné kroky sběru po 11. 5.) Změnového dokumentu Realizačního projektu TP se ruší bez náhrady.
- d) **Infrastruktura pro zajištění dodatečných kroků.** Činnosti stanovené v části 5.4 (Infrastruktura pro zajištění dodatečných kroků) kapitoly 5 (Volitelné dodatečné kroky sběru po 11. 5.) Změnového dokumentu Realizačního projektu TP budou realizovány v rozsahu odpovídajícím zrušení činností stanovených v části 5.3 (Dodatečná pochůzka sběru komisaři) kapitoly 5 (Volitelné dodatečné kroky sběru po 11. 5.) Změnového dokumentu Realizačního projektu TP.

3. Smluvní strany dále sjednaly tyto změny Smlouvy:

- a) text článku 6 odst. 6.1 písm. f) Smlouvy se vypouští bez náhrady;
- b) text článku 6 odst. 6.1 písm. g) Smlouvy se vypouští bez náhrady;
- c) text článku 6 odst. 6.1 písm. e) Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto textem:

*„pokud nebude dosaženo na kontrolním vzorku dohodnuté procento úspěšnosti obslužení v oznámený den pochůzek distribuce SK ČP reálného sčítání, náleží ČSÚ při nedodržení dohodnutého procenta úspěšnosti o každých dalších 5 procentních bodů sleva ve výši 150.000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých), pokud k tomuto došlo z důvodů na straně ČP.“*

- d) Smluvní strany sjednaly, že sleva z odměny podle zrušených ustanovení Smlouvy, tj. podle článku 6 odst. 6.1 písm. f) a písm. g) Smlouvy nebude uplatněna. Slevu z odměny stanovenou v článku 6 odst. 6.1 písm. e) Smlouvy lze uplatnit za podmínek stanovených tímto Dodatkem v článku I odst. 3. písm. c) tohoto Dodatku.
- e) Příloha č. 1 Smlouvy v oblasti 12 – Komunikace Projektu terénních prací se rozšiřuje o plnění České pošty, která dodá ČSÚ 2 000 kusů Pamětních listů včetně obálek.

## II. Změna úhrady za realizované činnosti

1. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že s ohledem na změny práv a povinností smluvních stran vyplývající ze Změnového dokumentu Realizačního projektu TP a z tohoto Dodatku se mění rovněž úhrada za realizované činnosti a to následovně:

Text článku 5 odst. 5.1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto textem:

*„Každá ze smluvních stran nese své vlastní náklady na vlastní činnosti v rámci projektu terénních prací; o těchto vedou oddělené účetnictví. Poště náleží za činnosti realizované na základě této smlouvy úhrada čistých nákladů a přiměřeného zisku (dále jen „odměna“) v celkové výši 799 649 759 Kč (slovy: sedm set devadesát devět milionů šest set čtyřicet devět tisíc sedm set padesát devět korun českých) bez DPH, která může být dále upravena v souladu s odst. 5.12.“*

2. Smluvní strany tímto s ohledem na shora uvedené sjednávají, že celá příloha č. 3 Smlouvy – Podrobná kalkulace odměny a Fakturační a platební kalendář se vypouští a upravená Podrobná kalkulace odměny a Fakturační a platební kalendář, která se stává novou přílohou č. 3 Smlouvy, tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že v ostatních částech neupravených tímto Dodatkem zůstává Smlouva, resp. práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy vyplývající, beze změn.
2. Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1: Příloha č. 3 Smlouvy – Podrobná kalkulace odměny a Fakturační a platební kalendář.

V Praze dne 30. 6. 2021

V Praze dne 24. 6. 2021

---

Ing. Libor Svoboda  
nositel projektu SLDB  
**Česká republika – Český statistický úřad**

---

Ing. Roman Knap  
generální ředitel  
**Česká pošta, s.p.**

**Příloha č. 1** Dodatku č. 3 Smlouvy o horizontální spolupráci v rámci projektu SLDB 2021  
**Příloha č. 3 Smlouvy – Podrobná kalkulace odměny a Fakturační a platební kalendář**

Rozpočet byl sestaven v rámci vymezeném usnesením vlády České republiky ze dne 19. června 2018 č. 391 v členění na jednotlivé oblasti činností dle přílohy 1 včetně podpůrných aktivit a na základě plánovaného rozsahu těchto činností dle rámcového harmonogramu v příloze č. 2.

Ocenění jednotlivých položek bylo provedeno dle standardních interních pravidel a kalkulací ČP s přihlédnutím ke specifickému charakteru spolupráce upravené smlouvou. U položek dodávaných třetími stranami (služby IT a nákupy investic) byla cena stanovena na základě poptávkových řízení nebo na základě cen ze stávajících rámcových smluv. Položky investic jsou v rozpočtu zahrnuty pouze ve výši odpisů, připadající na období zajištění přípravy a provedení terénních prací a činností s tím spojených v rámci SLDB 2021.

Stanovení rozpočtu jednotlivých oblastí činnosti bylo předmětem jednání a verifikace obou stran v období března až listopadu 2019.

**Nezveřejňuje se v souladu s ust. § 3, odst. 2, písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv**



