

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR

PRA	HA
PRA	GUE
PRA	GA
PRA	G

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O DíLO

Číslo objednatele: 2017/OŠEF/ 0006 /DDIL, Číslo u zhotovitele: _____
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Davídek, radní městské části
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: _____
IČO: 000 63 894
DIČ: CZ00063894
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: _____

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: SSK – stavby s.r.o.

se sídlem: U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10
zastoupený: Pavlem Kolářem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pavel Kolář
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Kolář
IČO: 04453450
DIČ: CZ04453450
Číslo účtu: _____

(dále jen zhotovitel)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 6.2.2017 (dále jen „smlouva“) na veřejnou zakázku „**Pavilon MŠ Litvínovská 490 - střešní nástavba a přístavba**“.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem posunutí termínu dokončení realizace zakázky z důvodu pozdějšího zahájení, které objednatel ani zhotovitel nezavinili a ani toto prodlení nemohli ovlivnit. Jedná se zejména o proběhnutí všech zákonných lhůt dle ZVZ (**jako jsou: doplňování chybějící části kvalifikace uchazečů, opakované prověřování a zdůvodňování mimořádně nízké nabídkové ceny ze strany uchazečů, prověřování nabídkových cen, doručování všem dodavatelům, uplynutí lhůty pro podání námitek a lhůty pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem**), za účelem uzavření smlouvy s vybraných uchazečem.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění TÍMTO DODATKEM SE NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNKY smlouvy:

1. Čl. III. Doba plnění

Znění dle SOD:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 30. 5. 2017.

- 3.3 Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu realizace díla (tzv. harmonogram), který je přílohou č. 2 této smlouvy. Časový plán realizace díla je členěn po týdnech a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro zhotovitele závazné. Současně tento časový plán obsahuje i finanční plán členěný po měsících.

Nové znění:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do **7. 7. 2017**.

- 3.3 Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu realizace díla (tzv. harmonogram), který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Časový plán realizace díla je členěn po týdnech a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro zhotovitele závazné. Současně tento časový plán obsahuje i finanční plán členěný po měsících.


- 2. Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:


Příloha č. 1: Časový plán realizace

V Praze dne 6.7.2017



Ing. Jan Jaroš

V Praze dne 6.3.2017




**SSK – stavby s.r.o.
Pavel Kolář, jednatel**



ČASOVÝ HARMONOGRAM - Litvínovská

týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden
Zemní práce																						
Zakládání																						
Svislé a kompletní konstrukce																						
Vodorovné konstrukce																						
Komunikace pozemní																						
Úpravy povrchů, podlahy a os. výplně																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																						
Izolace tepelné																						
Zdravotechnika																						
Ústřední vytápění																						
Elektromontáže																						
Vzduchotechnika																						
Dopravní zařízení, výtah																						
Hasicí zařízení																						
Povlakové krytiny																						
Konstrukce tesařské																						
Konstrukce suché výstavby																						
Konstrukce klempířské																						
Konstrukce truhlářské																						
Konstrukce zámečnické																						
Podlahy z dlaždic																						
Podlahy povlakové																						
Malby a tapety																						
Čisticí zařízení																						

Celkem 21,5 týdne x 7 dní = 151 dní

Městská část Praha 9
Útvar: *OSF*
Zveřejněno od do
Schváleno usnesením RMČ č. *103/17*
Schváleno usnesením ZMČ č. 
Vyhotožil: 

Níže podepsaní členové Zastupitelstva
Městské části Praha 9 o s v ě d ě j í
v souladu ust. § 43 zákona o hl. m. Praze,
P 