

Harmonogram postupu prací

Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Ejpovice - Radnice (D3)

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
Přípravné práce		po zveřejnění smlouvy v registru smluv		■				
Opravné práce zabezpečovacího zařízení						■		
Dokončovací práce							■	
Vypracování PDPS	První SaZ Plzeň a.s.							■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1752910

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 302f31a9-cf53-47d5-9940-e1a4da0dd70e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KABÁTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.06.2021 11:00:00



ddc1b15d-235e-4e3a-97db-40c07c59c139