



MUMBP008UKW0

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava chodníků a komunikace na ul. Gagarinova, Moravské Budějovice“ uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. *PSOS/OSAI/170/2021 - 201/21*

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: Město Moravské Budějovice
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
zástupce ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí OSRI
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: PELÁN stav s.r.o.
sídlo: Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82382
IČ: 02816342
DIČ: CZ02816342
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] dnatel společnosti
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED] jednatel společnosti
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
(dále jen **Zhotovitel**)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníků a komunikace na ul. Gagarinova, Moravské Budějovice“ následovně:

4. Doba plnění

- 4.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SoD je změna termínu dokončení díla z důvodu vzniklých nepředvídatelných okolností, které vedly ke zdržení při provádění prací.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly na těchto změnách : bod č. 4.2 v článku SoD se ruší a nahrazuje se novým bodem 4.2 následujícího znění:

Dokončení prací nejpozději do:

31.8.2021

- 4.3 Ostatní body čl. 4 SoD zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníků a komunikace na ul. Gagarinova, Moravské Budějovice“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

29. 06. 2021

14. 06. 2021

V Mor. Budějovicích, dne:

V Hrotovicích, dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Ylastimil Bařinka, starosta

jednatel společnosti