

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 344/2020/PMDP

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely společnosti

Společnost: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 252 20 683
DIČ: CZ25220683
bank. spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
zastoupena: Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou představenstva

dále jen „objednatel” nebo též „PMDP“

a

Společnost: RICOH Czech Republic s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 48117820
DIČ: CZ48117820
bank. spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27720
zastoupena: p. Michalem Furdíkem a Ing. Leošem Vídenským, MBA, LL.M, prokuristy

dále jen „zhotovitel“

dále jen též společně „smluvní strany“

tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

dále jen „dodatek“

Článek I. PREAMBULE

1. Smluvní strany spolu dne 07. 05. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel, mimo jiné, zavázal pro objednatele provést vstupní analýzu agendy „Digitalizace spisů z přepravní kontroly“ a vypracovat cílový koncept navrhované SW podpory pro vytvoření a implementaci nového informačního systému pro elektronický oběh dokumentů v prostředí PMDP a provést realizaci konceptu – tj. instalaci a nastavení SW do IT infrastruktury PMDP, a další činnosti definované ve smlouvě (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Termín pro instalaci 2. části II. etapy, pro agendu „Digitalizace spisů z přepravní kontroly“, byl stanoven do 30. 06. 2021.

3. V průběhu realizace příslušné části díla bylo zjištěno, že pro úspěšné dokončení, resp. pro instalaci SW pro danou agendu, je nezbytná předchozí úprava systému Skeleton od společnosti FS SOFTWARE s.r.o., se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 25375610, jejíž potřeba vznikla na základě vstupní analýzy procesu „Digitalizace spisů z přepravní kontroly, tedy skutečnost, kterou zhotovitel ani objednatel nejsou schopni ovlivnit a kterou nebylo možné při uzavření smlouvy o dílo předjímat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení agendy „Digitalizace spisů z přepravní kontroly“.

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení agendy „Digitalizace spisů z přepravní kontroly“. Nový termín pro ukončení 2. části Etapy č.2 – Instalace u agendy „Digitalizace spisů z přepravní kontroly“, uvedený v Příloze č. 3 smlouvy o dílo, se mění a nově zní: **30. 11. 2021**.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek tvoří úplnou dohodu mezi stranami a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) a bude uveřejněn objednatelem v souladu s tímto zákonem v registru smluv.
3. Na základě tohoto dodatku dochází k úpravě jednoho termínu uvedeného v Příloze č. 3 smlouvy o dílo, a to pouze pro agendu „Digitalizace spisů z přepravní kontroly“.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají v dobré víře, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.