



KUMSP00ZGSN9

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5

01155

2020

RRC11

poř. číslo

rok

zkr. odb.

DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 01155/2020/RRC ze dne 5. 3. 2020
(dále jen „dodatek“)**

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: **Janem Krkoškou**
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. ULLMANNA s.r.o.

se sídlem: Olomoucká 201/11, 746 01 Opava - Předměstí

zastoupena: Ing. Martinem Ullmannem, jednatelem

Ing. Jindřichem Ullmannem, jednatelem

IČ: 06904866

DIČ: CZ06904866

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

číslo účtu: 2401630408/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 73735

(dále jen „příjemce“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01155/2020/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Průmyslový design inovativního zemědělského stroje pro ekologické zemědělství“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 (dále jen „projekt“).
3. Dne 13. 4. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2021. Svou žádost příjemce odůvodňuje probíhajícími intenzivními testy prototypu stroje podpořeného dotací v rámci projektu v terénu během jarní sezóny 2021. Na základě výsledků z tohoto testování budou s největší pravděpodobností přepracovány některé stěžejní funkční části stroje. Původní termín ukončení realizace projektu však s tímto záměrem příjemce koliduje a příjemce by nebyl schopen přepracovat a ukončit spolupráci na designu stroje tak, aby dospěl do finální fáze.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

1. Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do **30. 11. 2021**,“.
2. V Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „**nejpozději do 31. 7. 2021**“ nahrazuje textem „**nejpozději do 15. 12. 2021**“.
3. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období **od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021**,“.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/324 ze 17. 6. 2021.

V Ostravě dne 30 .06. 2021

v OPAVĚ dne 21.6.21

[Redacted signature]

za poskytovatele

Jan Krkoška
na základě pověření
hejtmana kraje



[Redacted signature]

za příjemce

Ing. Martinem Ullmann, jednatel

[Redacted signature]

za příjemce

Ing. Jindřich Ullmann, jednatel

EP of