

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDAKCE]
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby j [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 21080092

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)
ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednatelém a Zhotovitelem dne 17.02.2021 (dále jen společně
„**Prováděcí smlouva**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
- Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla dle SOD | 5.111.872,66 Kč bez DPH |
| Vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 01/2021 | 478.131,71 Kč bez DPH |
| <hr/> | |
| Cena díla celkem | 5.590.004,37 Kč bez DPH |
| Sazba 21% DPH | 1.173.900,92 Kč |
| <hr/> | |
| Cena díla včetně DPH | 6.763.905,29 Kč |
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
- Příloha č. 1: Návrh změny č.01/2021
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel
V Teplicích dne ____.

Zhotovitel
V Praze dne ____.


23-06-2021



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(27)

Ing. Josef Špryňar
Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.
(v plné moci)



Ing. Petr Ort
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s.
(v plné moci)

NÁVRH ZMĚNY			číslo : 01/2021		
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 21.06.2021	
Název akce: CV 033 020 Spořice, Chomutovská, Smetanova - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1 – posouzení geotechnika ze dne 12. 4. 2021 Příloha č.2 – posouzení geotechnika ze dne 3. 5. 2021			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis víceprací a méně prací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce ZBV_1 – 100% výměna zásypového materiálu Dle stanoviska geotechnika stavby ze dne 12. 4. 2021 a 3. 5. 2021 dojde ke 100% výměně výkopku v ul. Chomutovská a Smetanova. PD počítala z 50% výměnou zásypového materiálu. Vícepráce ZBV_2 – prodloužení úseků, přípojky a hydrant, změna vystrojení AŠ Vodovodní řad v ulici Chomutovská je ukončen v AŠ, jejíž skutečná poloha je jiná, než jak uvádí PD. Dojde proto k prodloužení úseku vodovodu v ul. Chomutovská o 19,04 m směrem do AŠ a v ul. Smetanova o 2,62 m směrem k podzemnímu hydrantu. Dále bylo přepojeno 6 ks přípojek a osazen 1 podzemní hydrant. Přípojky a hydrant byly stávající, ale v PD nebyly zakresleny V obou případech projektant chybně vycházel ze zaměření v GIS a situaci si fyzicky neověřil. Změna vystrojení AŠ byla projednána a schválena objednatelem na KD č.1. Ostatní projednáno na KD č. 1 ze dne 1. 4. 2021 a na KD č.2 ze dne 28. 4. 2021. Vícepráce ZBV_3 – zvětšení výkopových jam v ul. Smetanova Vzhledem k havarijnímu stavu stávajícího vodovodního řadu v ul. Smetanova budou muset být výkopové práce pro provizorní připojení prováděny dále od stávajícího řadu a tím dojde k navýšení objemu zemních prací a obnovy komunikace v rozsahu 35m2, s tímto PD nemohla počítat. Méněpráce ZBV_4 – odpočet vystrojení AŠ a odpočet přemístění výkopku.					
<i>Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdáného dokončení díla.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: listy výkresů					
Ocenění změny:					
Celkem			478.131,71 Kč bez DPH		
(slovy čtyřstasedmdesátosmtisícjednostotřicetjednakorunsedmdesátjednahaléřů)					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
5.590.004,37 Kč bez DPH			-----		
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla.					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 478.131,71 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 567.713,01Kč bez DPH, tj.11,11% nabídkové ceny.					

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 89.581,30Kč bez DPH, tj. 1,75% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZVZVZ činí 567.713,01Kč bez DPH, tj. 11,11% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZVZVZ činí 89.581,30Kč bez DPH, tj. 1,75% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet ZBV_1, ZBV_2, ZBV_3, ZBV_4): 17 listů

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

... Datum 21.06.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 23.6.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 24.6.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změny podle § 222 odst. 5 nebo

Datum 25.6.2021

Datum 25.6.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.